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Izvleček 
 
Ko gradimo oz. rekonstruiramo objekt, si prizadevamo k čim hitrejši in kakovostni izvedbi 
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Abstract 
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1 UVOD 
 
1.1 Opredelitev problema 
 
Gradbeni objekti so zgrajeni v različnih vremenskih obdobjih in pod različnimi pogoji. Na 
njihovo funkcionalnost, konstrukcijski sklop in estetski izgled vpliva več faktorjev, kot so 
strokovno znanje gradbenika, razpoloţljivi materiali, nivoje tehnologije itd. Kljub rednemu 
vzdrţevanju objekt izgublja vrednost skozi čas, kar je seveda normalno. Če pa objekta ne 
vzdrţujemo, pa se njegova vrednost in uporabnost zmanjšata do te mere, da je potrebno objekt 
sanirati ali adaptirati. Sanacija običajno predstavlja precej večji strošek, kot pa sprotno 
vzdrţevanje. Z izvedbo ustrezne sanacije lahko vzpostavimo začetno stanje objekta, lahko pa 
ga celo izboljšamo. Zavedati se moramo, da so starejše stavbe grajene nekoliko drugače, kot 
zahteva trenutna zakonodaja, zato je potrebno takšne posebnosti in pomanjkljivosti čim prej 
odkriti, da nas pozneje ne presenetijo. 
 
Potek vsake gradnje, ne glede na to ali je nova gradnja ali rekonstrukcija, se začne pri izdelavi 
in pridobitvi projektne dokumentacije. To je nekakšno vodilo, iz katerega vse načrtovano 
prenesemo iz papirja na teren oz. to so vse listine, ki so predmet podjetja in predstavljajo 
komunikacijo med izvajalci projekta in naročnikom. Sestavljena je iz načrtov oz. tehničnih 
opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, 
funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje. Je tudi podlaga za 
ugotavljanje morebitnih napak in pomanjkljivosti, ter sprotna analiza izvedenih del in 
vgrajenih materialov med gradnjo. Preden začnemo graditi, je pomembno, da dokumentacija 
vsebuje vse bistvene zahteve objekta ter da se bodo v te objekte vgrajevali točno takšni 
gradbeni proizvodi, kateri so skladni s predpisi. Sestavni del projektne dokumentacije pa je 
tudi popis del s predizmerami in stroškovno oceno objekta. V primerjavi s tehničnem opisom 
in grafičnimi risbami nam popis del pove ekonomsko stran projekta, kajti opremljen je z 
količinami posameznih elementov in s cenami. 
 
Ko gradimo oz. rekonstruiramo objekt, je pomembno, da izvajamo dejavnost tako, da se 
usmerjamo proti cilju, ki nam je bil zastavljen. Da pa se projekt izpelje do konca, potrebujemo 
ljudi, kateri imajo poleg strokovnega znanja in izkušenj tudi dobro poznavanje področja 
planiranja, organizacije, financ, timskega dela, zakonodaje ter različnih upravnih postopkov.   
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Med gradnjo se lahko pojavijo določena odstopanja in spremembe od projektne 
dokumentacije. Zato je potrebno poleg osnovne funkcije izvajati kontrole, analize in vodenja.  
Običajno imamo več dejavnikov, zakaj prihaja do sprememb in odstopanj dejanskih vrednosti 
od planiranih. Z njimi pa seveda nastanejo tudi stroški, kateri so običajno večji od 
predvidenih. 
 
Udeleţenci pri graditvi objektov so investitor, projektant, izvajalec, nadzornik in revident. So 
pravne ali fizične osebe, katere so zadolţene z opravljanjem svoje funkcije na gradbišču. 
Oseba, katera odgovarja za skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja ter za 
spremembe in napake, skrbi za upoštevanje vseh predpisov, zakonov in priporočil in s tem 
povečuje kakovost gradnje, je odgovorni nadzornik.  
 
1.2 Namen in cilji 
 
Namen diplomske naloge je spremljanje celotne adaptacije poslovnega objekta ter s tem 
analizirati vse spremembe, katere so se zgodile tekom te rekonstrukcije. Sestavljena je iz 
naslednjih delov: navedba načrtovanih sanacijskih ukrepov, kateri so zapisani v projektni 
dokumentaciji, priprava opomnika spremljanje stanja in izvajanja nadzora tekom izvedbe 
sanacijskih del ter evidence in utemeljitve sprememb in odstopanj tekom izvedbe glede na 
projektno dokumentacijo.  
 
Diplomsko delo bom v nadaljevanju začela z opredelitvijo projektiranja rekonstrukcij. V tem 
delu so obrazloţene faze, kako pristopiti k rekonstrukciji ţe obstoječega objekta in s tem 
ohraniti vse bistvene zahteve ter trajnost objekta, ki jih predpisuje Zakon o graditvi objektov 
(ZGO-1).  
 
Sledila bo obrazloţitev kontrole kakovosti, ki jo je potrebno izvajati v vseh fazah projekta 
nove gradnje ali rekonstrukcije. Splošne ugotovitve so, da do nepravilnosti prihaja od 
projektiranja do gradnje. Tako na strani izvajalca kot tudi projektanta gre lahko za 
nestrokovno opravljeno delo. Ne smemo pa pozabiti, da zaradi takega odnosa do dela 
nastajajo stroški, ki pa velikokrat niso majhni. Dejstvo je, da kontrola kakovosti predstavlja 
eno od temeljev kvalitetne gradnje. 
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Bistvo mojega dela se pojavi v četrtem in petem poglavju, ki govori o ukrepih rekonstrukcije 
oz. adaptacije poslovnega objekta, ter spremembe, ki so nastale tekom izvajanja del. Teh 
sprememb seveda ni bilo malo, zaradi njih pa se je izvajanje del podaljšalo za slaba 2 meseca. 
Pri izvajanju adaptacije sem izvajala kontrolo kakovosti in naletela na kar nekaj napak ţe v 
samem projektu in tudi na dejanskem prizorišču. Prikazane so tako slikovno kot tekstovno. 
 
Peto poglavje, poleg sprememb in napak, temelji tudi na odstopanju in zamikom izvajanja del 
na podlagi predloţenega terminskega plana. Gre za t.i. grafično prikazovanje zaporedja 
dejavnosti, ki so med seboj povezane in odvisne, tudi časovno. Predstavljeno je, zakaj je do 
zamikov teh dejavnosti sploh prišlo in kje so odstopanja.  
 
Zadnje poglavje pa govori o vključevanju nadzora v projektu. Nadzor mora biti prisoten pri 
vsaki gradnji, rekonstrukciji, spremlja potek gradnje, beleţi vsa neskladja, spremembe, ter je 
za naročnika zelo pomemben. V tem poglavju so predlagana tudi priporočila za boljšo 
izvajanje projekta tako v projektantskem, izvajalskem in nadzornem smislu. 
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2 PROJEKTIRANJE REKONSTRUKCIJ 
 
2.1 Splošno 
 
Običajno naše prepričanje temelji na tem, da je projektiranje rekonstrukcij objekta 
enostavnejše od projektiranja novogradnje. Predvsem to mnenje izvira iz dejstva, da imamo 
pri rekonstrukciji opravka z objektom, ki ţe stoji in je ţe nekaj časa izpostavljen obteţbam, 
tako zunanjim kot tudi notranjim. Res je, da je projektant rešen nekaterih faz projektiranja, kot 
na primer snovanja arhitekturne zasnove, konstrukcijskega sistema, vendar pa se v zameno za 
to srečuje z drugimi problemi, ki pa so precej bolj zahtevni (Dolinšek, 2010). 
 
Novogradnje imajo pri projektiranju bistveno več svobode kot rekonstrukcije. Projektant ima 
moţnost na novo zasnovati objekt, ki bo v oblikovnem, konstrukcijskem in tehničnem smislu 
čim bolj ustrezen. Pri projektiranju rekonstrukcije pa je vezan na obstoječi objekt, zato je 
omejen z vedenjem o objektu in pri izbiri rekonstrukcijskih ukrepov. Zahteva več znanja in 
izkušenj kot novogradnje in dovolj dobro poznavanje objekta, kar si lahko pridobi na podlagi 
preiskav objekta, podatkov o preteklih posegih na objektu ter obstoječe dokumentacije. Zato 
tak pristop zahteva več stroškov in časa v fazi načrtovanja, v fazi izvedbe pa se obrestuje tako 
finančno kot kakovostno. V časovnem pogledu so prenovitvena dela običajno hitrejša kot pri 
gradnji novega objekta. Prenova večnadstropnega objekta traja pribliţno od dveh do štirih 
mesecev, odvisno od razširjenosti del, gradnja novega objekta pa bi v tem primeru trajala še 
enkrat dlje. Pogosto se zgodi, da tisti objekti, ki so resnično potrebni prenove, so največkrat 
pod strogo zaščito s strani drţave - spomeniško varstvo (Dolinšek, 2010). 
 
Definicija rekonstrukcije objekta po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) je spreminjanje 
tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali 
spremenjenim potrebam. Gre za izvedbo del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, 
zunanji izgled in namembnost objekta, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, 
zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave. 
 
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) od projektanta zahteva, da pri rekonstrukciji objekta 
zagotovi enako izpolnjevanje bistvenih zahtev, kot pri novogradnji. Te bistvene zahteve so: 
 mehanske odpornosti in stabilnosti, 
 varnost pred poţarom, 
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 higienske in zdravstvene zaščite in zaščite okolice, 
 varnost pri uporabi, 
 zaščite pred hrupom in 
 varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. 
 
Zagotavljanje posameznih zahtev podrobneje opredeljujejo standardi in pravilniki, ki so bolj 
ali manj enako strogi do starejših objektov kot do novogradenj. Vse zahteve se vedno 
nanašajo na celotni objekt, tudi če je predmet rekonstrukcije samo del objekta.  
 
Največji problem pri projektiranju rekonstrukcij za projektanta predstavlja nepoznavanje 
objekta in omejenost pri izbiri ukrepov rekonstrukcije. Konstrukcijsko najprimernejši ukrepi 
namreč velikokrat predstavljajo motnjo funkcionalnosti objekta oz. so v nasprotju z drugimi 
zahtevami (npr. spomeniško varstvenimi). V teh primerih iščemo variantne rešitve in 
uskladitve med različnimi zahtevami, kar pa ima za posledico precej več analiz in dela 
(Dolinšek, 2010). 
 
Ker večji del Slovenije leţi na potresnem območju, je pomembno, da je pri objektih 
zagotovljena tudi potresna varnost, ki jo določajo veljavni predpisi. Izkazalo se je, da so 
starejši objekti, kar se potresne varnosti tiče, pomanjkljivi. Zato je pri rekonstrukcijah teh 
objektov potrebno tudi potresno utrjevanje konstrukcije (Dolinšek, 2010).  
 
Sama rekonstrukcija objekta se lahko začne izvajati na podlagi pravnomočnega gradbenega 
dovoljenja (prvi odstavek 3. člena ZGO-1). Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja, katera 
se nanaša na rekonstrukcijo objekta, vsebuje tudi številko in datum gradbenega dovoljenja, na 
podlagi, katerega je bil objekt zgrajen (tretji odstavek 54. člena ZGO-1). Po začetku postopka 
za izdajo gradbenega dovoljenja projekta ni dovoljeno razvezovati ali spreminjati. 
Spremembe in dopolnitve projekta nastale med upravnim postopkom se vloţijo kot dodatek k 
projektu pri čemer mora odgovorni projektant izrecno označiti, da gre za spremembe ali 
dopolnitve, kaj se spreminja, ter navesti zaporedno številko in datum spremembe ali 
dopolnitve (drugi odstavek 16. člena Pravilnika o projektni dokumentaciji). Pogoj za začetek 
uporabe objekta, kateri je bil zgrajen ali rekonstruiran na podlagi gradbenega dovoljenja, je 
uporabno dovoljenje.  
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2.2 Pristop k rekonstrukciji 
 
Za začetek rekonstrukcije je potrebno naprej pregledati dostopno tehnično in projektno 
dokumentacijo o objektu, ki pa ţal ni vedno na voljo. Pri pregledu konstrukcijske zasnove in 
poškodbe stavbe lahko sestavimo program pregleda zgradbe. Z različnimi metodami lahko 
preverimo dejansko konstrukcijsko zasnovo in stanje materialov. Spodnja slika prikazuje 
diagram poteka potrebnih dejavnosti. Zaradi varčevanja na nepravem mestu, se potek lahko 
skrajša z izpuščanjem določenih faz dela. To lahko pripelje do napačnih odločitev, ki imajo 
kasneje običajno negativne finančne in časovne posledice (Popovič, 2010).  
 
 
Slika 1: Diagram poteka aktivnosti pri rekonstrukciji objekta (Popovič, 2010: str 3.) 
 
Za obnovo objekta se v večji meri odločamo predvsem zaradi poškodb objekta, ki so 
posledica različnih vzrokov: 
 poškodbe zaradi napak med gradnjo, 
 napake v osnovnem projektu, 
 neredno vzdrţevanje, 
 nepravilna uporaba, ter 
 staranje materialov. 
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Slika 2: Gradbeni posegi v objekte (Dolinšek, 2010: str 2.) 
 
Tudi če objekt ni poškodovan, se za rekonstrukcijo odločamo, kadar ţelimo doseči eno ali več 
izboljšav oz. spremembe na objektu: 
 izboljšanje varnosti in zanesljivosti objekta, 
 izboljšanje funkcionalnosti in bivanjskega ugodja, 
 spremembo namembnosti, 
 povečanje energetske učinkovitosti, 
 izboljšati estetskega videza objekta. 
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Slika 3: Shema posamezne faze v procesu obnove (Dolinšek, 2010: str 3) 
 
Smiselno je, da se v okviru rekonstrukcije rešuje čim več ciljev hkrati oz. da se pristopi k 
čimbolj celoviti obnovi. V končni fazi je to najcenejša varianta, vendar ponavadi to lastnikom 
predstavlja velik finančni zalogaj, zato se rekonstrukcija izvaja postopoma. Pomembno je, da 
se obnova izvaja tako, da z izboljšavo oz. popravilom ene ali več lastnosti objekta ne 
pokvarimo druge lastnosti objekta in da se postopna obnova izvaja po logičnem vrstnem redu. 
To pa zato, da s kasnejšimi ukrepi ne poškodujemo predhodno izvedena dela (Dolinšek, 
2010). 
 
2.3 Vrednotenje stanja objekta 
 
Pogoj za celovit pristop k rekonstrukciji je poznavanje objekta. Preiskave dejanskega stanja so 
zato še kako potrebne za uspešno rekonstrukcijo objekta. S pomočjo teh preiskav lahko 
naredimo analize stanja objekta, ki vsebujejo: 
 konstrukcijski sistem objekta (okvirna, stenasta, zidana konstrukcija...), 
 dimenzija objekta in elementov (tudi količina in razporeditev armature), 
 vrsta in stanje vgrajenih materialov, 
 poškodbe, ugotavljanje vzrokov za nastanek. 
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S predhodnimi preiskavami ugotavljamo stopnjo poškodb ter vzroke za njihov nastanek, na 
podlagi katerih se kasneje odločimo o načinu rekonstrukcije. Zato so take preiskave nujne, ki 
jih opravi strokovnjak. Le tako lahko predvidi vse vzroke za poškodbe ter ugotovi tudi druge 
očem skrite napake oz. nevarnosti na objektu (Dolinšek, 2010). 
 
Ko ţelimo objekt popolnoma prenoviti ali ko se ţelimo seznaniti z dejanskim stanjem objekta, 
moramo izvesti tako imenovane celovite programe predhodnih pregledov objektov, v katerih 
izdelamo kompleten program pregledov in preiskav objekta. Rezultati teh pregledov nam 
lahko sluţijo pri: 
 planiranju predhodnih potrebnih rekonstrukcijskih posegov v objekt, 
 osveščanju o dejanskem stanju objekta in 
 vrednotenju objektov v trgovanju z njimi. 
 
Obseg preiskav se razlikuje od objekta do objekta, odvisno je od stanja objekta, vrste poškodb 
na objektu, starosti itd. V glavnem pa na področju konstrukcijskih sanacij ugotavljamo: 
 statični sistem objekta (vertikalni in horizontalni nosilni sistem), 
 vrsto, stanje in kakovost vgrajenih materialov, 
 ugotavljanje stanja temeljenja, načina temeljenja in stanja temeljev,  
 vrste poškodb, vzroki za njihov nastanek, 
 vpliv poškodb na varnost in trajnost zgradbe. 
 
Delo pa si lahko precej olajšamo s podatki, ki se nanašajo na objekt. To so predvsem vsa 
razpoloţljiva projektna in tehnična dokumentacija o objektu, zgodovina objekta, čas gradnje, 
podatki o predhodnih posegih v objekt ter podatki o posegih v vplivnem območju objekta 
(Dolinšek, 2010).  
 
Če ţelimo opraviti kompletne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja, so take preiskave 
lahko precej obseţne, pa tudi drage, ker zahtevajo obseţna sondiranja in zahtevne analize. 
Zato pristopamo k preiskavam postopno, začnejo se najprej pri osnovnem pregledu, kjer se na 
podlagi ugotovitev izdela program in predlog za nadaljnje preiskave (Dolinšek, 2010). 
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Osnovni pregled predstavlja: 
 vizualni pregled, 
 enostavnejših terenskih preiskav, 
 starost objekta, 
 obstoječih vidnih poškodb, 
 konstrukcijske zasnove in sistema. 
 
Na podlagi osnovnega pregleda strokovnjak lahko pridobi marsikatero koristno informacijo o 
stanju objekta in tako se lahko določi splošna ocena objekta, poudarijo se pomanjkljivosti in 
bodoči problemi objekta, ki se lahko pojavijo, prav tako se določi načrt nadaljnjih, 
podrobnejših preiskav kritičnih elementov, stopnjo zahtevnosti, njihov poseg ter način 
preiskovanja (Dolinšek, 2010).  
 
Podrobnejše preiskave pa se navezujejo na konstrukcijske lastnosti objekta kot so npr. stanje 
temeljev, temeljnih tal, nosilnih elementov, v primeru armiranobetonske konstrukcije se 
določi količina, razpored in stanje armature, kakovost betona, sestavo stropov, zidanih zidov 
in oceno nosilnosti. Take preiskave izvajamo v kombinaciji z nedestruktivnimi in 
destruktivnimi metodami ter laboratorijskimi preiskavami. Nedestruktivne preiskave so tiste, 
kjer ne rušimo konstrukcije, ampak z raznimi instrumenti preiskujemo lastnosti. So bolj 
zaţelene, ker ne poškodujemo konstrukcije, slabost pa je, da ne daje popolnoma jasne slike, 
zato jih je potrebno dopolniti z destruktivnimi metodami. Pri destruktivnih metodah pa gre za 
izvajanje globinskih sond na objektu, s katerim se ugotovi stanje elementa, ki ga preiskujemo. 
Odvzamemo vzorce, ki jih kasneje preskušamo v laboratoriju. Te preiskave dajo najbolj točen 
vpogled v dejansko stanje, vendar je potrebno po končanem sondiranju tudi sanirati 
(Dolinšek, 2010). 
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Slika 4: Nedestruktivna preiskava; ugotavljanje površinske tlačne trdnosti betona (Dolinšek, 
2010: str. 7) 
 
 
Slika 5: Destruktivna preiskava; iskanje količine in razporeditev armature (Dolinšek, 2010: 
str. 8) 
 
Dejstvo je, da objekta ne moremo nikoli dovolj natančno pregledati, da bi ugotovili vse 
njegove lastnosti, saj je nosilna konstrukcija skrita pod oblogami finalnih obdelav, sten, 
tlakov in stropov. Potrebno pa je doseči vsaj nek minimalni nivo poznavanja objekta, kateri 
projektantu omogoča, da ugotovi nosilnost objekta. Preiskave v primerjavi s ceno 
projektiranja so relativno drage, zato se investitorji zelo teţko odločajo za izvajanja le-teh. Na 
podlagi teh preiskav lahko določimo najustreznejšo odločitev o načinu sanacije oz. izdelava 
mnenja o obstoječem stanju. Potrebno pa je poudariti, da z dovolj dobrim poznavanjem 
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objekta pridobimo pozitivne ekonomske učinke tako pri projektiranju kot sami izvedbi 
rekonstrukcije. Bolj kot so zanesljivi podatki o materialno tehničnih karakteristikah vgrajenih 
materialov in o konstrukcijskem sistemu, bolj so zanesljivi rezultati analize. Če je poznavanje 
objekta nepopolno, lahko pride do nepredvidljivih situacij pri izvedbi rekonstrukcije, kar 
rekonstrukcijo v večini primerov podraţi. Lahko se tudi med samim izvajanjem ugotovi, da 
objekta ni moţno rekonstruirati na predviden način, kar je z ekonomskega vidika boljša 
nadomestna gradnja (Dolinšek, 2010). 
 
Če se izkaţe, da objekt ni primeren za rekonstrukcijo, se proces običajno ustavi, še posebej ob 
zahtevi spomeniškega varstva (Zavod za varovanje kulturne dediščine  Slovenije – ZVKDS) o 
ohranjanju stavbe, lahko pa se sprejme odločitev o rušitvi. V primeru, da je stanje 
zadovoljivo, se pripravi izjava oz. podrobnejše poročilo, v katerem mora biti razvidno, da je 
nosilnost temeljnih tal ustrezna, da so ţe vgrajeni gradbeni proizvodi, ki bodo ohranjeni, 
uporabni in da je objekt primeren za rekonstrukcijo (ZGO-1). V okviru poročila se podajo 
idejne smernice za rekonstrukcijo, na podlagi katerih se določi ocena stroškov. Sledi odločitev 
investitorja in če dobimo njegovo potrditev, sledi priprava oz. izdelava projekta (IDZ, PGD, 
PZI) in nato izvedba.  
 
2.4 Načrtovanje rekonstrukcije 
 
Sledi faza načrtovanja. V tej fazi iz vseh preiskav, ki smo jih opravili, izberemo 
najprimernejšo varianto rekonstrukcije, oz. več variant in jo ovrednotimo iz vseh vidikov: 
 z vidika moţnosti izvedbe (lokacijski pogoji, moţnost pridobitve soglasij...), 
 z vidika motenje bivanja oz. dejavnosti v času izvajanja del ter stroški, ki nastanejo s 
tem, 
 z vidika trajnosti rešitve, tudi glede na preostalo ţivljenjsko dobo objekta,  
 z vidika cene rekonstrukcije in 
 z vidika ţelja investitorja. 
 
O ukrepih, tehnikah, obsegu in nujnosti posegov odločamo na podlagi dejanskega stanja 
objekta, ki nam razkrije obseg in vzrok poškodb. Pri odločanju o optimalnih ukrepih pa 
moramo upoštevati še druge vidike, kot na primer motenje prebivalcev med izvedbo ukrepov 
(Dolinšek, 2010).  
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Vrednotenje in izbira ukrepov je predvsem odvisna od zanesljivosti podatkov o konstrukciji, 
kot v primeru novogradenj. Predvsem zato, ker so bili obstoječi objekti konstruirani po 
starejših predpisih, ker lahko skrivajo tudi hude konstrukcijske napake in ker so lahko bili ti 
objekti v preteklosti izpostavljeni potresnim ali drugim slučajnim vplivom z neznanimi 
posledicami. Rezultat analize je projekt sanacije oz. rekonstrukcije, v kateri se najugodnejša 
varianta projektantsko obdela, na podlagi katere je moţno pridobiti upravno dovoljenje, ki 
vsebuje vse risbe in detajle, ki so potrebni za izvedbo. Pomemben del projekta rekonstrukcije 
je tehnološki del, v katerem so opisani postopki izvedbe in zahtevani kriteriji kakovostnih del 
(Dolinšek, 2010). 
 
Pri načrtovanju same adaptacije oz. rekonstrukcije je potrebno upoštevati določene zahteve. 
Vsa adaptacijska dela morajo ustrezati poţarni varnosti, zvočni izolativnosti, konstrukcijski 
trdnosti, energetski učinkovitosti ter omogočen mora biti tudi dostop do onesposobljenim 
osebam. Upoštevati moramo tudi okoljske zahteve, prostorske prilagoditve ter zagotoviti 
izboljšanje tehnologije gradnje (Laznik, 2011).  
 
Okoljske zahteve vsebujejo: 
 nove ali obnovljene inštalacije morajo zagotavljati notranjo udobnost in energetsko 
učinkovitost,  
 upoštevati trajnostni vidik okoljske rabe, 
 zunanjost objekta mora ustrezati okolju, v katerem se nahaja. 
 
Prostorske prilagoditve vsebujejo: 
 določitev velikosti objekta, 
 vertikalna ali horizontalna delitev velikih objektov v manjše enote, 
 zdruţitev prostorov, 
 določitev dodatnih prostorov, 
 razširitev obstoječih prostorov,  
 določitev skupnih prostorov in zračenja, 
 predvideti dodatne prostore za nove dejavnosti, 
 predloţitev alternativ za starejše in invalidne ljudi, 
 preoblikovanje prostorov v notranjosti v udobnejši ambient, ter 
 spremenitev funkcije prostorov. 
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Izboljšanje tehnologije gradnje pa zahteva: 
 izpolniti izolativnost objektov za atmosfersko odpornost, tako estetsko kot zvočno in 
energetsko, 
 dodati nove stebre in nosilce za ojačitev ali izboljšanje nosilnosti, ter 
 popraviti okvarjene konstrukcijske elemente. 
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo moramo utemeljiti izbrane ukrepe in 
opisati pričakovan vpliv na potresni odziv konstrukcije, zraven pa še posnetek obstoječega 
stanja, ki omogoča, da se jasno označijo tisti deli objekta, ki se zaradi rekonstrukcije 
spreminjajo ali dopolnjujejo. Vsebovati mora še ukrepe za preprečevanje emisij prahu in 
drugih naravnih snovi o ravnanju z gradbenimi odpadki. Prav tako pa mora biti iz projektne 
dokumentacije razvidno, kako se bo spremenil vpliv objekta na okolico glede na spremembe 
namembnosti objekta oz. dela objekta ali določenih prostorov v njem (ZGO-1). 
 
Izdelava projektne dokumentacije se začne s pripravljalno fazo, v kateri se izdeluje 
investicijska dokumentacija s sodelovanjem strokovnjakov za vodenje investicij, tudi 
projektant. Izdelava investicijske dokumentacije je obvezna za vse investitorje, ki so v drţavni 
lasti ali financirani iz drţavnega proračuna. Pri rekonstrukciji, dozidavi in nadzidavi ali 
spremembi namembnosti, je potrebno pridobiti tehnične podatke o obstoječem objektu, s 
katero se ugotovi moţnost in primernost nameravane gradnje, kot je bilo ţe omenjeno. V tem 
primeru pridobitve gradbenega dovoljenja za ţe zgrajen objekt se namesto risb izdelajo 
posnetki obstoječega stanja (ZAPS, 2011). 
 
Projekt je po zaporedju sestavljen in vodilne mape, načrtov in elaboratov. Vodilna mapa 
vsebuje podatke o projektu in udeleţence pri graditvi, lokacijske podatke ter druge dokumente 
iz katerih izhajajo podatki, pomembni za ugotavljanje skladnosti, rešitev v projektu s 
prostorskimi akti, izpolnjevanjem bistvenih zahtev nameravane gradnje in drugi podatki, 
pomembni za odločanje v upravnem postopku. Načrti vsebujejo sistematično urejene sestave 
grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in 
tehnične značilnosti nameravane gradnje oz. rekonstrukcije. Z načrti je mogoče skupaj z 
drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja oz. rekonstrukcija 
skladna s prostorskimi akti, da bo izpolnjevala bistvene zahteve, ter da bo v objekt 
zagotovljen neoviran dostop, vstop in uporaba brez grajenih ovir. Elaborat pa vsebuje študije, 
zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte ter druge tehnične dokumente v zvezi z gradnjo. 
Verdir, J. 2011. Analiza sprememb nastalih pri izvajanju adaptacije poslovne stavbe v primerjavi s projektno zasnovo. 
Dipl. nal.- VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
15 
Faza idejne zasnove (IDZ) je osnova za pridobitev projektnih pogojev oz. soglasij za 
priključitev. Sestavljena je iz splošnega dela projekta (vodilna mapa) in načrtov arhitekture. 
Tekstualni del vodilne mape vsebuje lokacijske podatke o lokaciji, stanju, varovanih območij, 
priključkih in pogojih za predvideno gradnjo ter navedbo potrebnih dimenzij oz. kapacitet 
priključkov. Grafični del pa zajema grafični prikaz lege objekta na zemljišču ter grafični 
prikaz značilnih prerezov. Tekstualni del načrta arhitekture vsebuje kratek opis programske 
zasnove z elementi, ki povzročajo vplive na okolje, kratek opis celostne zasnove zunanje 
ureditve, opis odnosov do okolice in potrebnih posegih v okolico zaradi predvidenega posega. 
Potrebno je tudi dodati opis konstrukcijske zasnove in oblikovanja objekta, glavne tehnične 
značilnosti končnih obdelav, opis elementov gradbene fizike, predviden koncept poţarne 
varnosti, varstvo in zdravje pri delu in bivanju v stavbah. Ta del vsebuje tudi opis predvidenih 
električnih, strojnih in telekomunikacijskih inštalacij. Nato se izdela načrte, tloris in en 
značilni prerez (ZAPS, 2011). 
 
Faza idejnega projekta (IDP) je namenjen izboru najustreznejše variante nameravanega 
objekta oz. načina izvedbe. Izdela se le, če je tako določeno s predpisi in če tako zahteva 
investitor (ZAPS, 2011).   
 
Faza projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je namenjen pridobitvi gradbenega 
dovoljenja, ki ga izda upravni organ. PGD mora vsebovati tiste vrste načrtov, ki so glede na 
vrsto gradnje in vrsto objekta potrebni ali pa jih določajo posebni predpisi in morajo 
izpolnjevati vse bistvene zahteve objekta (ZAPS, 2011). 
 
Faza projekt za izvedbi (PZI) je sestavljen iz načrtov podrobnejših tehničnih rešitev in 
detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
(PGD). Vodilna mapa je samo formalni del, vsebuje naslovno stran s ključnimi podatki o 
projektu ter podatke o izdelovalcih projekta. Načrti arhitekture pa so podrobno obdelane risbe 
načrta PGD z detajli in shemami vgrajenih del (pohištva, ograj…) in shemami ter detajli 
izvedbe: 
 vsi tlorisi stavbe z vnesenimi podatki za vgradnjo instalacijskih sistemov, merilo 1:50; 
če gre za rekonstrukcijo, so v njih zajeti tisti tlorisi stavbe, ki so predmet obdelave; 
 vsi tlorisi stavbe z risbami polaganja tlakov 1:50; 
 vsi tlorisi stavbe z risbami stropov (z elementi osvetljave, prezračevanja…) 1:50; 
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 vsi tlorisi stavbe z zbirnikom vseh inštalacijskih vodov 1:50; 
 vsi prerezi, potrebni za celovit pregled objekta 1:50; 
 sheme in detajli izvedbe, ki so potrebni za izvedbo objekta tako, da se objekt, lahko 
gradi brez dopolnitev projektne dokumentacije 1:25, 1:20, 1:10, 1:5, 1:1; 
 fasade stavbe 1:50 (1:100); 
 fasadni pasovi stavbe 1:25, 1:20. 
 
Če gre za rekonstrukcijo, pri kateri prenova fasade ni predmet obdelave, se ta del načrta lahko 
spusti. Prav tako potrebujemo še načrte elektroinštalacij in elektro opreme, načrte strojnih 
inštalacij in strojne opreme ter načrte telekomunikacij (ZAPS, 2011). 
 
Zadnja faza je Projekt izvedenih del (PID), ki zajema vse načrte, ki so bili sestavni deli PGD-
ja, dopolnijo se z vsemi spremembami, ki so nastale med gradnjo, razvidna morajo biti 
odstopanja izvedenih del od projekta. Projekt izvedenih del je podlaga za tehnični pregled in 
pridobitev uporabnega dovoljenja (ZAPS, 2011). 
 
2.5 Potek priprave predloga sanacijskih ukrepov 
 
Kadar ţelimo rekonstruirati ţe nek obstoječ objekt, je pomembno, da si zastavimo cilje, kaj  
sploh ţelimo oz. na podlagi javnega naročila, moramo sanirati. Poleg vsega tega moramo 
ugotoviti glavne probleme saniranja in zagotoviti čim prej prave podatke o celotni izvedbi. 
Kot je ţe omenjeno v predhodnem podpoglavju, se v tej fazi najprej izdela posnetek stanja 
tistega, kar ţelimo sanirati. To pomeni, da je treba zgradbo pomeriti, pregledati stanje zidov, 
stropov, strehe, prekontrolirati trdnost stavbe, se posvetovati z ljudmi, ki so na kakršnikoli  
način vpleteni v delovanje objekta itd. To stanje se posname fizično. Samo pogled v 
dokumentacijo ni dovolj, kajti dejansko stanje  lahko  zelo odstopa. Nato se stanje objekta 
analizira in kritično oceni. Ta ocena predvsem temelji na določenih komponentah objekta, 
npr. ali jih bomo uporabili tudi v naprej, ali jih je potrebno popraviti, ali so neuporabne in ali 
jih bo treba zamenjati z novimi (Rant, 1998). 
 
Sledi okvirna opredelitev časa trajanja oz. rokov, to je, koliko časa naj bi trajal celoten 
projekt, posamezni podprojekti in skupine dejavnosti ter kdaj naj se delo tudi začne. Poleg 
tega je potrebno opredeliti tudi katere vrste in koliko lastnih in zunanjih izvajalcev imamo, 
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katere vrste in koliko strojev bomo uporabljali ter katere vrste in koliko materiala bomo 
vgrajevali v objekt. Da pa ne pozabimo še na okvirni predračun stroškov projekta, kateri 
zajema oceno višine in dinamike stroškov ter finančno konstrukcijo - viri finančnih sredstev 
(Rant, 1998). 
 
2.6 Izvedba rekonstrukcije 
 
Izvedba rekonstrukcije se od novogradenj loči predvsem v tem, da je potrebna visoka stopnja 
kontrole in analiz izvedenih del, tako notranje ali tekoče kontrole in zunanje kontrole, ki jih 
izvaja izvajalec sam, saj gre predvsem za uporabo specialnih materialov in posebnih metod, 
od katerih je odvisna uspešnost rekonstrukcije. Običajno je rekonstrukcija draţja od 
novogradenj, predvsem zaradi predhodnih preiskav dejanskega stanja objekta, uporabe 
specialnih materialov (poznavanje materialov), specialnih kadrov, ki niso ozko vezane na 
gradbeništvo (npr. fizika, kemija, elektrotehnika, strojništvo, geologija), oteţenih razmer 
zaradi omejitve prostora in varovalnih ukrepov (Dolinšek, 2010). 
 
2.7 Trajnostni pristop k rekonstrukciji  
 
Ko govorimo o trajnostnem pristopu objekta, govorimo o gradbenih proizvodih, kateri so 
vgrajeni v objekt. Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro, Ur.l. RS, št. 52/2000) pod izrazom 
»trajna vgraditev gradbenega proizvoda« razume kot vsak gradbeni proizvod, ki je vgrajen v 
objekte, izpolnjevati mora vse bistvene zahteve in izdelan mora biti v skladu s tehnično 
dokumentacijo.  
 
Trajnostni pristop nudi usmeritve projektantom in izvajalcem rekonstrukcij zgradb, kot tudi 
njihovim lastnikom oz. upravljavcem pri vzdrţevanju objekta. Poudarek je predvsem na 
zagotavljanju uspešnosti izvedenega konstrukcijskega ukrepa s kasnejšimi kontrolnimi 
pregledi, vzdrţevalnimi deli in po potrebi naknadnimi sanacijami. Pri tem je potrebno 
vključevati tudi naročnika. Tehnični predpisi, ki bi obravnavali dejavnosti po izvedbi 
posameznega utrditvenega ukrepa, trenutno ne obstajajo. Trajnostni pristop na posamezni 
zgradbi zagotavlja oz. obsega: 
 celovitost interdisciplinarne zasnove posameznega ukrepa, 
 celovito in sočasno konstrukcijsko utrditev in energetsko sanacijo, 
 kakovostno, cenovno ugodno in tehnološko ustrezno izvedbo, 
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 kontrolo rezultatov izvedbe ukrepov, ter 
 vzdrţevalna dela in po potrebi odpravljanje napak. 
 
Ta pristop bo povzročil razvoj novih in boljših konstrukcijskih ukrepov, poleg tega pa lahko 
pride tudi do izvedbe kakovostnih rekonstrukcij (Popovič, 2010). 
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3 KONTROLA KAKOVOSTI 
 
3.1 Splošno 
 
Kontrolo kakovosti je potrebno izvajati v vseh fazah graditve oz. rekonstrukcije. Njen obseg 
in organizacija sta predvsem odvisne od posledic, ki jih za kakovost konstrukcije lahko ima 
neugotovljeno odstopanje od postavljenih zahtev, deloma pa tudi od stroškov kontrole. Vsaka 
kontrolna aktivnost sestoji iz zbiranja informacij in podatkov, po potrebi izvajanja preizkusov, 
presoje zbranih informacij ali vrednotenja rezultatov preizkusa ter odločitve o ustreznosti na 
osnovi presoje ali vrednotenja (Reflak, 1993). 
 
Namen kontrole je: 
 zagotoviti in dokazati pričakovano oz. zahtevano kakovost projekta, materialov, 
proizvodov in izvedbe del,  
 pravočasno in dovolj zanesljivo odkriti in preprečiti napake, zaradi katerih bi lahko 
bila ogroţena končna kakovost konstrukcije, ter 
 na osnovi povratnih informacij pridobiti izkušnje in znanje. 
 
Kakovost se definira kot skladnost z zahtevami, s katerim lahko zajamemo različne 
karakteristike kakovosti, različne udeleţence in faze graditve. Kljub predpisanim in obseţnim 
zahtevam kakovost končnega izdelka ni vedno zadovoljiva. Čez čas se pokaţejo marsikatere 
napake, katere plača uporabnik ali širša druţbena skupnost (Reflak idr., 2007). 
 
V času gradnje objekta oz. rekonstrukcije sodeluje poleg osnovnih udeleţencev še cela vrsta 
udeleţencev, ki so udeleţeni neposredno na projektu (svetovanje, inţenirske organizacije, 
podizvajalci, obrtniki, inšpekcijske sluţbe, itd.) ali pa predstavljajo prebivalce v okolju, kateri 
so zaradi gradnje tudi lahko prizadeti (Reflak idr., 2007). 
 
Na končno kakovost objekta vplivajo vsi udeleţenci, vendar na drugačen način, večkrat pa so 
interesi glede kakovosti med njimi nasprotujoči. Z vidika kakovosti gradbenega objekta kot 
končnega izdelka je pomembna določitev del in postopkov posameznih faz graditve, določitev 
odgovornosti, obveznosti in medsebojnih razmerij vseh udeleţencev pri graditvi oz. 
rekonstrukciji ter sistema kontrole oz. zagotavljanje kakovosti v vseh fazah graditve. To se 
določuje v okviru organizacije graditve, osnovne principe pa daje gradbena zakonodaja in 
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tehnični predpisi, ki se vedno bolj usklajujejo z evropsko oz. mednarodno prakso in načeli. 
(Reflak idr., 2007). 
 
3.1.1 Naloga investitorja pri kontroli kakovosti 
 
Skrbeti mora za pravilno, popolno in učinkovito izvajanje vseh predpisanih kontrolnih 
dejavnosti v vseh fazah procesa graditve. Skupaj z nadzorno sluţbo mora sodelovati pri vseh 
odločitvah, od katerih je odvisna končna kakovost konstrukcije in pri izvajanju vseh 
kontrolnih aktivnostih, s katerimi se dokazuje doseţena kakovost, čeprav v tehničnih 
predpisih ni posebno predvideno. 
 
Prisotnost in vpliv investitorja oz. njegove nadzorne sluţbe je pomembno: 
 pri kontroli projekta, potrjevanju kakovosti materialov, kontroli izvedenih gradbenih 
ali obrtniških del, 
 pri izpeljavi dokazov o kakovosti del oz. proizvodov iz predhodne faze graditve, 
 pri odvzemanju vzorcev in preskusih materialov, ki sluţijo za delni ali celovit dokaz o 
doseţeni kakovosti proizvoda. 
 
Da pa se te naloge uspešno izvajajo, je potrebno imeti strokovno znanje in odločnost 
investitorja, s katerim zagotovi zahtevano kakovostno raven objekta (Reflak, 1993). 
 
3.1.2 Naloga izvajalca pri kontroli kakovosti 
 
Po ZGO-1 mora poleg izvajanja del po projektu z lastno kontrolo zagotoviti, da se ta dela 
izvajajo v skladu s standardi, pravilniki in tehničnimi pogoji. Skupaj z nadzorno sluţbo 
investitorja mora zajeti kontrolo dostavljenih materialov, predvsem z vizualno identifikacijo 
ter izvajati  nadzorstvo med operativnim izvajanjem del po postavkah, katere so navedene v 
programu kontrole oz. kontrolnih listah. 
 
3.1.3 Naloga odgovornega nadzornika pri kontroli kakovosti 
 
Po ZGO-1 odgovorni nadzornik nadzoruje, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste 
spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in ali se s takšnimi spremembami 
strinjata investitor in projektant. Če med gradnjo ugotovi neskladje s projektom za izvedbo in 
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gradbenimi predpisi, ali pa, da kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, 
tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi 
dokumenti, mora o tem takoj obvestiti gradbenega inšpektorja in investitorja. Ugotovitve in 
predloge, kako stanje popraviti, mora brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik. Prav tako je 
dolţan vpisati v gradbeni dnevnik izboljšanje stanja ter obvestiti investitorja, če ugotovi, da 
izvajalec krši dogovorjene roke izgradnje. S podpisom gradbenega dnevnika odgovorni 
nadzornik potrjuje, da so podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični. 
 
3.1.4 Naloga projektanta pri kontroli kakovosti  
 
Odgovorni projektant mora ţe v času projektiranja zagotoviti, da je načrt, katerega je izdelal, 
v skladu s prostorskimi akti in gradbenimi predpisi ter pogoji pristojnih soglasodajalcev. Za 
večje gradbene objekte mora podati oz. povzeti podrobne tehnične zahteve po kakovosti 
materialov in predpisati: 
 kakovost vhodnih materialov, 
 zahteve po kakovosti konstrukcijskih materialov, ki zagotavljajo varnost, obstojnost in 
estetski videz konstrukcije, 
 kontrolo kakovosti, vključno s kriteriji prevzemanja, ter 
 tehnološke postopke izdelave, zlasti za posebne pogoje dela. 
 
Če gre za manjši projekt, projektant navede te zahteve v tehničnem poročilu (Reflak, 1993). 
 
3.2 Stroški kakovosti 
 
Pri izvajanju sistema kakovosti se vedno pojavljajo stroški, ki so posledica aktivnosti 
zagotovitve kakovosti in dodatnih preverjanj. Če pa pogledamo iz druge strani, nam tak 
sistem omogoča, da obvladamo stroške roke in kakovost z preizkuševalnimi metodami, ter 
tako povečamo konkurenčnost in ugled firme. Poleg tega pa se zmanjšajo tudi stroški 
projektantskih in izvajalskih organizacij, ki bi sicer nastali zaradi sprememb in dodelav 
dokumentacije oz. objekta.  
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Z naraščajočo zanesljivostjo izdelka vsekakor naraščajo investicijski stroški, vendar pa stroški 
obratovanja padajo. Prihranki, ki jih lahko pričakujemo z uporabo sistema za zagotovitev 
kakovosti, so naslednji: 
 med projektiranjem in izvajanjem (zmanjšanje sprememb in popravil) 
 med obratovanjem (zmanjšanje prisilnih zaustavitev zaradi sprememb in popravil, ter 
zmanjšanje števila nenačrtovanih vzdrţevalnih posegov). 
 
Vsekakor pa morajo biti stroški delovanja sistema kakovosti manjši od škode, ki je nastala 
zaradi slabe kakovosti (Reflak, 1993). 
 
3.3 Napake pri gradnji 
 
Zavod za gradbeništvo (ZAG) je predstavil delne rezultate naloge, iz katerih je razvidno, da 
prihaja do nepravilnosti in napak v vseh fazah graditve, od projektiranja do gradnje in to kljub 
reviziji in nadzoru. Vzroki in posledice zaradi teh evidentiranih nepravilnosti in napak so zelo 
raznovrstne. Posledice so lahko najprej pomanjkljivosti, nato nedoseganje bistvenih zahtev, 
sledijo ţe poškodbe in celo porušitve. Izvajalci naloge menijo, da bi bilo pri graditvi nujno 
začeti z sistematično obravnavo in postopnim odpravljanjem vzrokov za nastanek napak, 
katere povzročajo škodljive posledice.  
 
V okviru naloge so bile analizirane napake v visokogradnji. V analizo so bile vključene 
tipične nepravilnosti in napake, ki so bile predmet strokovnega dela na ZAG v zadnjih letih. 
Vključene so bile napake s področij gradbenih konstrukcij, gradbenih materialov, gradbene 
fizike in geotehnike. 
 
Iz članka »SLONEP novice, Do nepravilnosti in napak prihaja v vseh fazah graditve« je 
citirano, zakaj prihaja do napak na različnih področjih graditve. S področja gradbenih 
konstrukcij so bile med drugim izpostavljene pogoste nepravilnosti pri zasnovi konstrukcij in 
analizi deformacij. Zaradi te napake se konstrukcije prekomerno deformirajo in poškodujejo, 
sčasoma pa prihaja do degradacije materialov in izgube nosilnosti. Pri zidanih konstrukcijah 
je škodljiva opustitev ali nepravilna izvedba armirano-betonskih zidnih vezi. Posledice te 
napake se pokaţejo ob hujšem neurju ali ob potresu. Problematična je lahko ţe menjava 
kritine, če ni preverjena ustreznost vseh stikov. Pri velikopanelnih kritinah so kritične 
pritrditve letev na špirovce, saj so letve redke, na špirovce pa so pritrjene kar z gladkimi 
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ţičniki. Ti nimajo zadostne izvlečne nosilnosti, da bi prevzeli sile srka, ki nastanejo ob 
neurjih. 
 
S področja gradbenih materialov so bile predstavljene tipične napake, do katerih pride zaradi 
(ne)kakovosti gradbenih materialov, napačne izbire, napake pri vgradnji in/ali vzdrţevanju. 
Poseben poudarek je bil dan tudi na varnost/drsnost talnih površin, kjer še ni vseh potrebnih 
podzakonskih aktov, ki bi omogočali nedvoumno klasifikacijo in s tem pravilno izbiro talnih 
oblog za različne namene. 
 
S področja gradbene fizike so najbolj izpostavljene premalo dimenzionirane toplotne 
izolacije, ki je pogosto posledica pomanjkljive, neustrezne ali nejasne zakonodaje, pogosto pa 
projektanti in izvajalci ne izpolnjujejo pogodbenih obveznosti. Pri strehah nepravilnih oblik 
prihaja do zamakanj na kritičnih mestih, ki jim je bilo pri projektiranju posvečeno premalo 
pozornosti. Pogoste so teţave pri ravnih strehah in terasah zaradi pomanjkljivega vzdrţevanja. 
 
Na področju geotehnike so pogoji za napake specifični, predvsem zaradi dane heterogenosti 
temeljnih tal in spremenljive višine talne vode. Stabilnost objektov je lahko ogroţena zaradi 
slabe zgoščenosti temeljnih tal in zasipov ob objektih. Izredno škodljive so posledice napak 
na hidroizolacijah. Neustrezno pripravljena, neravna ali mokra podlaga ne more zagotoviti 
sprijemnosti hidroizolacije, kar onemogoča osnovno funkcijo tega sloja. Ponekod pa napake 
nastanejo na stikih hidroizolacijskih slojev, ker so varjeni trakovi premalo segreti (SLONEP 
novice, 2010). 
 
Tip napake je sorazmeren stopnji najdenih napak s strani investitorjev, lastnikov ali 
uporabnikov stavb. Večji je deleţ napak, ki imajo za posledico vidne poškodbe, večja je 
potrošnja energije za ogrevanje ali prekomerni prenos zvoka med prostori stavbe. Manjši je 
deleţ napake, katerih posledice se običajno pokaţejo šele po določenem času uporabe ali ob 
nastopu posebnih projektnih stanj (poţar, potres), takrat se pokaţe odstopanje od bistvenih 
zahtev po ZGO-1, pogosto pa tudi odpoved ali porušitev stavbe. 
 
3.3.1 Napake materiala 
 
Kadar je gradnja izvedena v nasprotju s pogodbo, projektno in tehnično dokumentacijo, takrat 
ima objekt stvarno napako. Odgovornost za te napake je običajno na strani izvajalca, razen v 
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primerih za katere ne odgovarja. Eden izmed pogostih vzrokov stvarne napake je uporabljen 
material. V pogodbah običajno ni določena vrsta in proizvajalec materiala oz. celo točno 
določene lastnosti materiala, ki ga bo izvajalec pri gradnji uporabil, določena je le kvaliteta 
materiala. Izbira materiala je tako prepuščena njemu. Tako tudi jamči za ustrezno kakovost 
uporabljenega materiala odvisno od pogodbenega določila. Če se pogodbeni stranki ne 
dogovorita o vrsti in kakovosti materiala, mora izvajalec izbrati material srednje kakovosti. 
Naročnik lahko tudi sam izbere material, lahko tudi tak material, ki ima napako. V tem 
primeru lahko izvajalec odstopi od pogodbe, ker bi lahko ta material škodil njegovemu 
ugledu. Če pa sprejme posel, kljub neprimernemu in nekvalitetnemu materialu in zahtevi 
naročnika, gredo stvarne napake deloma na njegov račun, deloma na naročnikov račun, 
naročnik pa ni upravičen do povračila in dodatnih stroškov za odpravo napake.  
 
Sama zgradba ima stvarno napako takrat, ko je bila izdelana iz drugega materiala kot je bilo 
dogovorjeno, in takrat, ko je bil uporabljen dogovorjeni material, vendar z drugačno kvaliteto 
ali tehnološkimi lastnostmi od dogovorjenih oz. pričakovanih. 
 
Pri vgradnji materialov v objekt imamo opravka tudi s takimi materiali, kateri odstopajo od 
pogodbeno dogovorjenih. Ti materiali so lahko slabši, enakovredni ali boljši. Če ţe 
uporabljamo druge materiale, to ne pomeni samo kršitev projekta, ampak tudi stvarno napako. 
Problematičen je definitivno slabši material, kateri ne ustreza po kakovosti ter lastnostih 
dogovorjenega - boljšega materiala. Posledica se pokaţe kasneje pri celotni zgradbi, ker ne 
doseţe pričakovane funkcije. 
 
Uporaba enakovrednega materiala vpliva predvsem na vrsto, namen oz. rabo objekta. Taki 
materiali se običajno po lastnostih, kakovosti in cenovnem rangu ne razlikujejo, vendar niso 
pa enaki dogovorjenim. Naročnik lahko od izvajalca zahteva odškodninski zahtevek, če zaradi 
uporabe takega materiala nastane škoda. 
 
Pri uporabi boljšega material od dogovorjenega, bi bil naročnik na prvi pogled lahko 
zadovoljen. Lahko pa zaradi takega material objekt postane za naročnika neuporaben oz. se 
njena uporabnost zmanjša. V tem primeru gre to za stvarno napako, če objekt nima lastnosti, 
ki so potrebne za posebno rabo ali promet (Reflak idr., 2007). 
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3.3.2 Napake v projektu 
 
Uporabljen material ni vedno vzrok za stvarne napake samega objekta. Stvarna napaka 
nastane zaradi nestrokovno opravljenega dela v nasprotju s pogodbenimi določili, predpisi, 
pravili gradbene stroke (standardov) in običaji. Pri celotni izpolnitvi gradbene pogodbe mora 
izvajalec upoštevati tudi projektno in tehnično dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev  
gradbenega dovoljenja. Odgovornost pa ni samo na strani izvajalca, temveč tudi na strani 
projektanta (Reflak idr., 2007). 
 
3.3.3 Vrste stvarnih napak 
 
Poznamo dve vrsti napak, očitne in skrite napake. Očitne so tiste napake, ki jih naročnik pri 
pregledu objekta opazi oz. bi jih moral opaziti. Gre za take napake, ki jih ne bi spregledal 
skrben človek s povprečnim znanjem in izkušenostjo. Skrite napake objekta pa so tiste 
napake, ki jih pri običajnem pregledu ne moremo opaziti in se pokaţejo šele čez čas ali pa so 
odkrite naknadno s posebnim pregledom. Druga moţnost takih napak je, da pri prevzemu del 
sploh še ne obstajajo, ampak se pojavijo kasneje, pri čemer se ugotovi, da je vzrok napake ţe 
obstajal pri prevzemu in izročitvi del.  
 
Če se odkrije katerakoli vrsta napake, mora naročnik obvestiti izvajalca, ta pa jo mora v 
določenem roku odpraviti (Reflak idr., 2007). 
 
3.4 Knjiga napak oziroma kontrolni obrazec 
 
Pri izvajanju kontrole kakovosti oz. napak na objektu se vedno sklicujemo na pravilnik o 
kontroli kakovosti, v katerem so navedeni pogoji kvalitete, se pravi, do kolikšne mere lahko 
odstopajo ţe izvedena dela. Za nepravilno izvedeno delo, oz. preveliko odstopanje od pogoja, 
se izpolni kontrolni obrazec, v katerem analiziramo napake. Pri tem potrebujemo podatke o 
stavbi, o napaki, o posledicah napake in o odpravi posledic napake.  
Podatka o stavbi sta tip stavbe in starost stavbe. 
 
Podatki o napaki so (Lutman, 2010): 
 vrsta elementa z napako (stena, steber, tla, strop, nosilec, temelji, stopnišče, streha, 
stik, ograja), 
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 funkcija elementa z napako (nosilna konstrukcija - NK, toplotna izolacija - TI, 
hidroizolacija - HI, zaščitni sloj - ZS, finalni sloj - FS, stavbno pohištvo - SP, predelni 
elementi - PS, elementi odvodnjavanja - EO) 
 faza nastanka napake (projektiranje / revizija, izvedba / nadzor, vzdrţevanje), 
 izvor napake (zakonodaja, projekt, izvedba, vzdrţevanje), 
 odgovorni za izvor napake (zakonodajalec, projektant, revizor, upravna enota, 
izvajalec, nadzorni, dobavitelj gradbenega proizvoda) in 
 tehnični predpisi, ki pokrivajo področje napak. 
 
Podatki o posledicah napake so: 
 leto pojava posledic napake, 
 stopnja posledic napake (zmanjšana estetika, nedoseganje bistvenih zahtev po ZGO-1, 
poškodbe ter porušitev ali odpoved stavbe). 
 
Podatki o odpravi posledic napake: 
 moţnost sanacije (da/ne), 
 obseţnost sanacije, če je moţna (majhna, zmerna ali velika). 
 
3.5 Pogoji kvalitete za določena izvedena dela 
 
Zidarska dela 
 
1. Zidanje 
 Zidaki morajo biti pred uporabo navlaţeni,  
 debeline vertikalnih in horizontalnih fug 10 - 15 mm,  
 preklop zidakov minimalno ¼ dolţine, 
 tolerance neravnih zidov 15 mm/4,0 m, 
 velikost prostorov ±16 mm/3,0 - 6,0 m z upoštevanjem ometov. 
 
2. Ometi in obdelave 
 Ometi se izvedejo na suhe zidove z maksimalno 4 % vlago,  
 velikost prostorov ±16 mm/3,0 – 6,0 m, 
 nagib vertikale maksimalno 8 mm/3,0 m; neravnost 8 mm/3,0 m, 
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 na prehodih iz opeke na beton je potrebno izvesti bandaţiranje ali pri vogalih 
dilatacijo iz slikopleskarskega traku, 
 večje odprtine v podlagi morajo biti predhodno izravnane, ter 
 debelina ometa mora biti po celi površini enaka. 
 
Estrihi 
 Beton se nikjer ne sme dotikati strojnih inštalacij (cev mora biti vedno pokrita s 5 mm 
penasto folijo), 
 po obodu prostorov mora biti dilatacijski trak, 
 minimalna tlačna trdnost betona je 20 MPa, 
 dilatacije se reţejo in izvedejo na vseh pragovih in oblikah prostorov z razmerjem 
stranic večji 2:1, na hodnikih na vsake 4,0 m, 
 vse ostale delovne stike in razpoke zaradi krčenja se zalepi z epoksidno malto, 
 toleranca estriha je 10 mm/4,0 m, 
 nakloni morajo biti v taki meri, da voda ne zastaja, ter 
 skrbno negovanje prvih 10 – 14 dni. 
 
Keramične ploščice   
 za lastnosti, ki vplivajo na trajnost in varnost je predvsem pomembna ustrezna izbira 
materiala za izbrano okolje in obremenitve,  
 vizualni izgled se izvaja iz razdalje 1,5 m (meritev je subjektivna, zato je bolje, če jo  
izvaja strokovno usposobljena neodvisna oseba, ki ni izvajala polaganja), 
 toleranca odstopanja je ±3 mm/2 m pri stenski in talni keramični oblogi, 
 dovoljena odstopanja med dvema sosednjima ploščicama prav tako za talne in stenske 
obloge je maksimalno 1 mm pri širini fug < 6 mm, oziroma maksimalno 2 mm pri 
širini fug ≤ 6 mm,  
 ravnost tal se meri z ustreznim merilnikom ravnosti (laserski ali optični merilec), 
dovoljeno odstopanje znaša ±L/600, pri čemer je L = dolţina med dvema izbranima 
točkama v mm, 
 ravnost sten velja podobno kot za tla; dovoljeno odstopanje znaša ±h/600, pri čemer je 
h = višina stene v mm, 
 širina fug med ploščicami mora biti enakomerna, prav tako linija fug mora biti 
poravnana. 
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4 ADAPTACIJA POSLOVNEGA OBJEKTA  
 
4.1 Javni razpis 
 
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS št. 128/06) določa obvezna ravnanja 
naročnikov in ponudnikov pri oddaji javnih naročil za nabavo blaga, oddajo gradenj in 
naročanje storitev. Javni naročniki so organi Republike Slovenije in samoupravne lokalne 
skupnosti, javni skladi, javne agencije, javni zavodi, javni gospodarski zavodi in druge osebe 
javnega prava. V tem primeru je investitor oz. naročnik razpisal javni razpis za adaptacijo 
prostorov pritličja in prvega nadstropja srednje zahtevnega poslovnega objekta, kajti investitor 
je v 100 % lasti Republike Slovenije. Na razpis se je lahko prijavilo več različnih ponudnikov, 
ki so sposobni opravljanja poklicne dejavnosti, z različno ponudbeno ceno. Javni razpis je bil 
razpisan po odprtem postopku ZJN-2, rok izvedbe pa naj bi bil 60 delovnih dni od začetka 
del. V razpisni dokumentaciji so bili zajeti vsi tisti elementi, ki so pomembni za predmet 
javnega naročanja. Pri oblikovanju ponudbene cene ima ponudnik oz. izvajalec proste roke, 
vendar za določitev prave cene mora gledati na to, da pridobi zadovoljiv obseg dela in da 
istočasno lahko krije stroške, optimalno izkoristi delovne resurse ter si zagotovi sredstva za 
lasten razvoj ter primeren dobiček. V praksi pa ni vedno tako. Gre za obseţno problematiko in 
za splet teoretičnih in tehničnih metod politike cene in poslovnih odločitev, ki so odločujoče 
za podjetje. To pa zato, ker je merilo za izbor primernega ponudnika za izvajanje dejavnosti, 
ki jo je razpisal naročnik v javnem razpisu, običajno ekonomsko najugodnejša ponudba ali 
najniţja cena.  
 
Eno izmed načel javnega naročanja je načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih 
sredstev. Od naročnikov se zahteva, da se nakupi blaga oz. storitve izvedejo s čim manjšimi 
sredstvi s katerimi zagotavlja tudi ustrezno kakovost in da predmeti javnih naročil sledijo 
potrebam javnega sektorja. Kar pomeni, da je za naročnika nesprejemljiva ponudba tista, 
katera ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva ali ponudba, katera cena je 
višja od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. Vendar to načelo ne zahteva, da 
naročniki za izbor najustreznejše ponudbe izberejo kot glavno merilo najniţjo ceno.  
 
Druge moţnosti poleg najniţje cene lahko naročnik povabi k sodelovanju tiste ponudnike, ki 
so predloţili prijavo in izpolnjujejo pogoje, ki so opredeljene v objavi obvestila o javnem 
naročilu po postopku zbiranja ponudb in razpisni dokumentaciji. Lahko pa opravi dialog s 
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prijavitelji s tem namenom, da oblikujejo dokončno razpisno dokumentacijo, na podlagi 
katere ugotovi, kateri od njih izpolnjujejo zahtevane pogoje.  
 
Javni investitorji delajo na podlagi tega kriterija (najniţja cena) drţavi, kot naročnici javnih 
objektov, veliko uslugo. Ponudniki tekmujejo v ceni, namesto v kvaliteti, čeprav imajo javni 
investitorji tudi drugačne moţnosti, opredeljene zgoraj, ki jih omogoča zakonodaja javnega 
naročanja. Zato je vsako leto veliko več nezadovoljnih uporabnikov zaradi nekakovostno 
zgrajenih javnih objektov. Menim, da je skrajni čas, da začne prevladovati kvaliteta in ne 
najniţja cena, ker najniţja cena ni vedno garant za kvalitetno izvedbo objekta. Vendar 
problem je, da so vsi pritiski s cenami vedno hujši. V takih primerih bi morali naročniki 
izbrali neko optimalno ponudbo, kajti v interesu vseh uporabnikov je kakovost, 
funkcionalnost in zanesljivost objekta v celotni ţivljenjski dobi le-tega.  
 
4.2 Določitev cene 
 
Za začetek investiranja v rekonstrukcijo je potrebna določitev skupne cene objekta. 
Potrebujemo ekonomske odločitve in akcije, ki so potrebne za realizacijo zastavljenega 
projekta (pridobitev potrebnih finančnih sredstev, učinek naloţbe). Cena se običajno začne 
oblikovati iz več dejavnikov, najbolj pa je potrebno upoštevati ţelje investitorja. Oblikuje se 
okvirna cena oz. aproksimativna cena, ki zadostuje investitorju, ali se odločiti za investicijo 
ali ne. Na podlagi te ocene se izdela projektantski popis in izračunajo količine posameznih 
elementov objekta. Sledi predračunska vrednost del, zato je bolje če je popis čim bolj 
natančen. Natančnost lahko razumemo kot čim manjše odstopanje dejanskih količin in 
dejanskih stroškov od projektantskega popisa in količine posameznih elementov oz. 
predvidene cene. Upoštevati je potrebno še nepredvidena dela, katera pa naj bi bila v čim 
manjši meri. V projektantskem predračunu so opisi del in količine običajno ţe dokončne, le 
cene za enoto projektant lahko prevzame iz ţe poznanih mu projektov ali po povprečni ceni 
na trgu. Če projektant razpolaga z zanesljivimi podatki o cenah na trgu, potem se 
predračunska cena ne bo razlikovala od ponudbene, v nasprotnem primeru pa so lahko 
odstopanja zelo velika, zato mora investitor pri svojih odločitvah na to računati. Natančnost 
projektantskega opisa je zelo pomembno za izvajalca oz. ponudnika, ker na podlagi tega on 
preveri pravilnost izračuna projektantskih količin na osnovi izdelanih projektov, ter tako 
lahko izdela korektno ponudbo (Ţemva, 2006). 
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Pri vsakem projektu pa je prisotno neko tveganje, tako v finančnem, časovnem in 
kakovostnem smislu. Za uspešno izvedbo projekta je obvladovanje tveganj izredno 
pomembno, za to pa potrebujemo izkušen kader, ki razpolaga z zanesljivimi podatki o cenah 
na trgu ter iz predhodnih projektov. Da bi se izognili tveganju pri določitvi cene, je 
pomembno, da planiramo in kontroliramo ceno, pripravimo plan financiranja, spremembe in 
vzroke za planirano ceno, da se zavarujemo pred spremembam cen med izvajanjem projekta, 
da izvajamo ukrepe ob spremembah planiranih cen ter vpliv na izvajanje projekta in na 
projektni izid.  
 
Za objekte javnega značaja je vsebina ponudbene dokumentacije določena z vsebino razpisne 
dokumentacije, ki jo pripravi javni naročnik. Ta dokumentacija je predpisana z zakonom, to je 
Zakon o javnih naročilih. Ponudba mora vsebovati vse sestavine razpisne dokumentacije, v 
nasprotnem primeru se ponudba šteje za neveljavno. Da bo razumljiva, mora ponudnik pri 
sestavi ponudbene dokumentacije zbrati in vloţiti zahtevane dokumente po zahtevanem 
vrstnem redu in veljavnostjo, kot zahtevajo razpisni pogoji naročnika (Ţemva, 2006).  
 
Ponudbeni predračun je običajno le priloga k ponudbi oz. ponudbeni dokumentaciji, s katero 
ponudnik kandidira za pridobitev del. Predloţiti ga moramo še k drugi dokumentaciji, ki jo 
zahteva naročnik (Ţemva, 2006). 
 
Ko je izvajalec izbran, se podpiše gradbena pogodba med investitorjem in izvajalcem. 
Pogodba in aneks k pogodbi se lahko skleneta le na podlagi ustreznega predhodno izvedenega 
postopka oddaje javnega naročila.  
 
4.3 Načrtovani ukrepi adaptacije 
 
Projekt za izvedbo (PZI) prenove dela poslovnega objekta je bil na ţeljo investitorja 
sestavljen iz dveh faz. V prvi fazi je bila zajeta prenova pritličja ţe obstoječega tlorisa ter 
višina stavbe in delna prenova prvega nadstropja. Delna prenova prvega nadstropja pomeni 
prenova sanitarij in nekatere pisarne. V drugi fazi je bil prikazan predlog razširitve pritličja 
(za ta del faze je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje) in prenova preostalega dela prvega 
nadstropja, ki je bil prav tako predmet obdelave. Nosilna konstrukcija se je v celoti ohranila, 
delno se je spremenila notranja organizacija pritličja in nadstropja.  
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Pri ureditvi lokacije projekta se ni predvidevalo večjih sprememb. Manjša sprememba naj bi 
bila na zahodni strani objekta, kjer naj bi se uredil dodatni vhod za vzdrţevalce. Obstoječa 
zelenica na tem delu se utrdi z oranimi betonskimi ploščicami. V drugi fazi je bilo 
predvideno, da se razširi del pritličja na severno-vzhodnem vogalu objekta (prizidek). Za 
takšen poseg se mora pripraviti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). 
Predvidena idejna rešitev v tej fazi je bila ureditev ločenega vhoda za stranke in delovno 
pozidavo zelenice na vzhodni strani objekta.  
 
 
Slika 6: Posegi v obeh fazah pritličja; levo faza 1, desno faza 2 
 
 
Slika 7: Posegi v obeh fazah nadstropja; levo faza 1, desno faza 2 
 
Podlaga za PZI je idejna zasnova (IDZ). V tem delu so bili s strani naročnika zahtevani 
naslednji arhitekturni ukrepi: 
 V veţi objekta se predvidi delovno mesto za receptorja; t.j. pult z zasteklitvijo. 
 Projekt vključuje menjavo stropa v celotnem pritličju in prvem nadstropju.  
 V popisih je navedena menjava vseh vrat tako v pritličju, kot tudi v prvem nadstropju. 
 V obstoječem prizidku se mora urediti začasna sejna soba (do izgradnje in obnove 
objekta). V fazi PZI naj bo prikazana tudi oprema in platno za prikaz predstavitev na 
steni. Nosilna konstrukcija monitorjev se odstrani, strop se zamenja v celoti. Dve 
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klimatski napravi sta še uporabni, zato se jih ohrani. Dvojni pod ostane, namesti se 
radijsko vodena ura ter predvidi se tudi zamenjava vrat v ta prostor.  
 Predvidena je zamenjava stropa nadstreška pred vhodom v objekt in v vetrolovu. 
 Vhodna vrata v objekt in vrata vetrolova bodo obstoječa krilna vrata zamenjana z 
vrati, katera omogočajo prost prehod v enaki svetli širini (to je 140 cm). 
 Zamenjajo se garderobne omarice, vse imajo nastavek do stropa. Vsakemu delavcu 
pripadata dve omarici. 
 V garderobi C, prostora P11, morajo biti nameščene le klopi z ogrevalnimi cevmi, brez 
garderobnih omaric, podobno kot v garderobi B, prostora P12. Nekaj omaric je 
potrebno namestiti še v garderobo A, prostor P9. 
 V prostorih, kateri so namenjeni povečani sejni sobi v prvem nadstropju, je predvidena 
zamenjava oken, saj jih bo potrebno zaradi izvedbe učinkovitega prezračevanja sobe 
pod obstoječim stropom zniţati. Montaţni strop bo nekoliko niţji od sedanjega (zaradi 
strojnih inštalacij). 
 Predvidena je v celoti zamenjava obstoječega dvojnega poda zaradi poškodb in obrabe 
v prvem  nadstropju.  
 V prostoru vodij in deţurnih turnusnih skupin t.i. prostor za vratarja P16 je potrebno 
zamenjati obstoječi dotrajani pod (predlog investitorja: talno ogrevanje z nedrsečo 
keramiko). 
 V projektu PZI je potrebno nazorno prikazati faze prenove. 
 
Ker naj bi se na zahtevo investitorja v pritličju in prvem nadstropju objekta rekonstruiralo 
obstoječe stanje, se pravi, sprememba namembnosti in razporeditev prostorov, so se morale 
izvesti tudi sledeče strojne napeljave s pripadajočo strojno premo: 
 prezračevanje v jedilnici, čajni kuhinji, garderobe v pritličju in sejna soba v prvem 
nadstropju, 
 ogrevanje v vseh prostorih z radiatorji, 
 hlajenje pisarniških prostorov s pomočjo klimatskih naprav (split sistemov), 
 sanitarna voda in kanalizacija v sanitarnih prostorih in čajni kuhinji; potrebno je  
izvesti razvod hladne in tople vode, ter cevni razvod talne kanalizacije. 
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Predvidene so bile tudi naslednje vrste elektroinštalacij: 
 energetski razvod, ozemljitev in zaščita pred prednapetostmi, 
 splošna razsvetljava, 
 zasilna razsvetljava, 
 električne inštalacije za tehnologijo in vtičnice, ter 
 električne inštalacije za strojne naprave. 
 
Prav tako so bile predvidene še naslednje inštalacije za telekomunikacije: 
 strukturni sistem telefonskega in podatkovnega omreţja,  
 inštalacija za avtomatsko odkrivanje in javljanje poţara, 
 inštalacija za ozvočenje in matične ure, 
 inštalacija za skupinski antenski sistem, 
 inštalacija za protivlomno zaščito, ter 
 inštalacija za kontrolo pristopa. 
 
Vse inštalacije za telekomunikacijo naj bi bile izvedene s telekomunikacijskimi in signalnimi 
kabli oz. vodniki. Kabli so uvlečeni v inštalacijske cevi, ki so poloţene podometno, v 
dvojnem stropu pa so razvodni kabli poloţeni na kabelske police. Inštalacije so izvedene v 
skladu z veljavnimi predpisi in standardi.  
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4.4 Spremembe namembnosti in nova funkcionalna zasnova 
 
Preglednica 1: Faza 1, obrazloţitev po prostorih v pritličju (P) in nadstropju (N) 
 
Prostor Sprememba Izvedeno/ 
neizvedeno 
Opombe 
P02 - Avla V avli ob stopnicah se uredi sprejemni pult, 
kjer bo imel delovno mesto receptor. 
Neizvedeno Do končnega 
dodatnega 
roka pulta še 
ni bilo 
P05 - 
Pisarna 
Prostor se nameni arhivu (P06) ali drugi 
dejavnosti. 
Izvedeno  
P06 - 
Kuhinja z 
jedilnico 
Obstoječa kuhinja se predeli v jedilnico (P07) 
in garderobo za vzdrţevalce (P08). Za 
spremembo organizacije je potrebna izvedba 
dveh prebojev opečne stene na nove prehode. 
Izvedeno  
P07 - 
Hodnik/ 
garderoba 
Obstoječi hodnik se enkrat predeli, da se 
zagotovi večja intima v garderobnem delu 
(P09). 
Izvedeno  
P08 - 
Garderoba 
Obstoječa garderoba se preuredi v sanitarni 
prostor (P10) za vzdrţevalce z umivalnikoma, 
pisoarjem, straniščem in tušem. 
Izvedeno  
P10 - Tuš 
 
Obstoječa kopalnica s tuši se preuredi v 
garderobo za vzdrţevalce (P12), kjer je 
potrebno odstraniti predelne stene znotraj 
prostora. 
Izvedeno  
P11 - 
Sanitarije 
Obstoječe sanitarije se predeli v nekoliko 
manjše sanitarije (P13, skupne sanitarije za 
moške in ţenske) z dvema straniščema, 
dvema umivalnikoma in dvema pisoarjema in 
v prostor za čistilko (P14), ki ima ločen vhod. 
Izvedeno  
 
 
     se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 1 
 
P12 - 
Hišnik/ 
garderoba 
V pritličju se obstoječo garderobo hišnika in 
tehnikov (P12) nameni za nov servisni 
vetrolov in vhod (P15). Pozicije ostalih 
vhodov ostanejo nespremenjene, iz servisnega 
vetrolova je vstop tudi v prostor za čistilko 
(P14). 
Izvedeno  
PR02 - 
Nadzor 
V praznem prizidku se začasno uredi sejna 
soba. Vhod v prizidek ostane nespremenjen. 
Izvedeno  
N15 - 
Sanitarije 
M 
Predelne stene znotraj prostora se porušijo. V 
zdruţenem prostoru se nato uredi skupne 
sanitarije (N6) za M in Ţ s štirimi umivalniki, 
tremi stranišči in dvema pisoarjema. 
Izvedeno  
N16 - 
Sanitarije 
Ž in  
N17 - 
Čajna 
kuhinja 
Predelne stene, ki ločujejo obstoječa prostora 
se porušijo. Zdruţeni prostor se nato na novo 
predeli v manjši arhiv (N7) in čajno kuhinjo 
(N8). 
Izvedeno  
 
Preglednica 2: Faza 2, Obrazloţitev po prostorih v pritličju (P) in nadstropju (N) 
 
Prostor Sprememba Izvedeno/ 
neizvedeno 
Opombe 
P6 - Arhiv 
 
Skozi ta prostor poteka nova povezava 
prizidka z glavnim delom objekta – preboj 
fasade. Prostor sicer ostane namenjen arhivu. 
Neizvedeno  
 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 2 
 
PR2 - 
Nadzor oz.  
PR2 - 
Sejna soba 
 
V prostoru se uredi nov vhod za stranke na 
severu. Tukaj so trije funkcionalno ločeni 
deli: vetrolov (PR2), hodnik s pisarnami 
(PR3). Z izgradnjo razširitve na juţnem delu 
prizidka se pridobijo še trije dodatni prostori: 
pisarna vodje (PR4), tajništvo (PR5) in 
pomoţna pisarna (PR6), preko katere je 
omogočen prehod v glavni del objekta 
(povezava z arhivom P6). 
Neizvedeno  
N8 - 
Hodnik in  
N12 - 
Hodnik 
Obstoječa hodnika se zdruţita. Neizvedeno  
N10 - Sejna 
soba 
Obstoječa sejna soba se predeli v dve pisarni 
(N3 in N4), za kar je potrebno porušiti vse 
predelne stene. 
Neizvedeno Zamenjali so 
samo 
obstoječi 
strop z novim 
N14 - 
Pisarna in  
N13 - 
Pisarna 
Prostora se zdruţita, prav tako se posušijo 
predelne stene proti hodnikoma N08 in N12. 
V zdruţenem prostoru se uredita dve sejni 
sobi N5, med seboj ločeni s pomično drsno 
steno, da ju je mogoče zdruţiti v en večji 
prostor. V manjši sejni sobi je prostora za 12 
sedeţev okoli sejne mize, v večji sejni sobi pa 
je moţna konferenčna postavitev 68 sedeţev. 
V kolikor sta sejni sobi zdruţeni, je v njiju 
mogoče urediti konferenčno postavitev s 100 
sedeţi. 
Neizvedeno Zamenjali so 
samo 
obstoječi 
strop z novim 
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4.5 Obdelava prostorov 
 
Poleg spremembe namembnosti in funkcionalne zasnove, je poudarek tudi na izbiri materiala 
v prenovljenih prostorih. V času gradnje tega objekta, so za finalno oblogo uporabili več ali 
manj klinker keramične ploščice. Te ploščice so se kasneje zamenjale z granitogresom 
svetlega odtenka (krem barva). V prostorih PR1 – Vetrolov, PR2 – Sejna soba, PR3 – Hodnik, 
PR4 – Vodja, PR5 – Tajništvo in PR6 – Pisarna je bil predvidevan dvojni pod. Prav tako tudi 
v prostorih prvega nadstropja, kot so N2 – Hodnik, N3 – Pisarna 1, N4 – Pisarna 2 in N5 – 
Sejna soba. Tukaj je prišlo do spremembe, kajti dvojnega poda niso izvedli, ampak so 
zamenjali samo obstoječe plošče z izrezi.  
 
Obstoječi strop se je zamenjal s spuščenim stopom, končna obdelava tega stropa so bile 
mavčno kartonske plošče. Stene, katere so do sedaj zaznamovale klinker keramične ploščice 
ali kombinacija teh ploščic z slikano izvedbo v pritličju in nadstropju, jih je zamenjala lateks 
barva z različnimi odtenki.  
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Slika 10: Tloris pritličja; prikaz novega stanja 
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Slika 11: Tloris prvega nadstropja; prikaz novega stanja 
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5 SPREMLJANJE IZVEDENIH DEL 
 
Lahko bi rekla, da ni objekta, pri katerem bi vsa dela potekala brez kakršnih koli zapletov, 
sprememb in v skladju s terminskim planom. V tem primeru je nastala vrsta sprememb tekom 
rekonstrukcije, katere pa navajam: 
 izvedba samo prve faze projekta,  
 vgradnja drugih avtomatskih vrat, 
 uporaba drugih keramičnih ploščic, 
 izkop dodatnega kanala za kanalizacijsko cev zaradi spremembe funkcionalnosti 
prostora, 
 funkcionalnost prostorov, 
 povečana debelina estriha, 
 obstoječe klinker keramične ploščice pred vhodom se ne rušijo, 
 razna druga dela, ki v popisu niso bila zabeleţena. 
 
Zaradi teh sprememb, ki so nastale, je bilo več dejavnikov. Prvi dejavnik je predvsem na 
strani investitorja s svojimi ţeljami in potrebami. V času gradnje ali rekonstrukcije lahko 
pride do novih spoznanj za boljšo izvedbo del ali pa nastanejo določene omejitve. Seveda vse 
to moramo upoštevati, saj je investitor tisti, ki investira v ta projekt. V tem primeru je bil 
izvajalec še vedno omejen na prvotna sredstva, zato so nastajala usklajevanja in pogajanja 
med izvajalcem in investitorjem. Problemi so se običajno reševali individualno, uspešnost 
rešitve pa je za seboj še vedno doprinesla na stroškovni oz. cenovni ravni.  
 
Problematična zadeva je bila tudi iz strani investitorja in projektanta, ki sta vodila projekt iz 
svoje pisarne, na osnovi običajne projektne dokumentacije, pomembne projektne odločitve ali 
informacije pa sta nevede pridrţevala zase, medtem ko so ostali udeleţenci opravljali rutinsko 
delo na gradbišču. Na podlagi tega je tukaj nastalo precej nesporazumov, teţav in tudi 
sprememb. Da bi se temu izognili, morajo biti vse nove informacije oz. podatki pravočasno in 
v ustrezni obliki posredovani vsem udeleţencem na objektu. 
 
Drugi dejavnik pa je predvsem prevelik obseg nepredvidenih oz. dodatnih del, se pravi, 
pomanjkljiv popis del (premalo upoštevanih oz. ocenjenih količin). Po Pravilniku o 
gradbiščih, Uradni list RS, št. 55/2008, 15. člena so nepredvidena oz. dodatna dela tista dela, 
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ki niso zajeta s pogodbo, vendar se morajo izvesti, če ţelimo zadevo dokončati. Dejansko gre 
za morebitne izpuščene postavke ali spremembe. 
 
Med časom javnega razpisa naročnika in samim podpisom pogodbe so se nekatere cene 
materialov na trgu tudi spremenile, ter poleg dodatnih del, je projektantska cena močno 
odstopala od dejanske. Investitor, ki razpolaga z javnimi sredstvi, zaradi katerih je tudi 
omejen pri njihovi porabi, ni bil primoran kriti vsega, za kar je podpisal pogodbo z 
izvajalcem.  
 
V projektu sem opazila tudi nekatere pomanjkljivosti in neupoštevanja določenih predpisov za 
samo funkcionalnost objekta. Te napake so predvsem nastale na strani projektanta. 
Predvidevam, da preiskave niso bile opravljene v zadostni meri, čeprav so nujne za tovrstno 
projektiranje adaptacije poslovnega objekta. Zato so pri samem izvajanju del sproti hodile 
rešitve in odločitve tako investitorja, kot izvajalca s tem pa so se morali omejiti na finančna 
sredstva obdelave. Določeni dejavniki za povzročitev del, ki v popisu niso ocenjeni, oz. 
zabeleţeni, nastanejo ţe iz same pripravljalne ponudbe za pridobitev del na razpisu. Ker se 
ponudnik ţeli čim bolj pribliţati naročnikovi ceni, so nekatere postavke iz ponudbe izpustili, 
misleč, da jih ne potrebujejo pri sami izvedbi, s tem pa so nekoliko tudi zniţali ceno. Vendar 
pa se je kasneje pokazalo, da pa jih vseeno potrebujemo, če ţelimo delo dokončati. 
 
Dela, ki v popisu niso upoštevane so: 
 kvadratura keramičnih ploščic je upoštevana samo na tlakih; stenska keramika v 
sanitarijah, kjer je tuš, ni upoštevana, 
 izkop dodatnega kanala za kanalizacijsko cev ø110 mm, kateri mora biti, če se ţeli 
fekalna voda odvesti v javno kanalizacijo, 
 dodatna izvedba klančine pred vetrolovom glavnega vhoda zaradi laţjega vstopa 
onesposobljenih oseb v objekt, 
 zamenjava jaška pod stopniščno ramo v vhodni avli pritličja, ker zasun v jašku pušča, 
 izvedba estriha, kot podlaga keramičnih ploščic, debeline 4,0 cm,  
 zaradi poškodovanih dveh nastopnih ploskev (prve in tretje) na prvi stopniščni rami 
je bila potrebna zamenjava s podobno vrsto kamna in enakih dimenzij ter vgradnja 
protidrsnega traka, 
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 odstranitev obstoječe keramične obloge v vetrolovu (P15) na delu izven področja 
zalogovnika tople sanitarne vode, 
 v prostoru P16 (deţurna soba), kjer je bilo predvideno talno ogrevanje v obliki 
ogrevanja s toplo vodo, ni bilo mogoče izvesti, ker bi nastala razlika v nivoju tlakov 
prostora P16/P2, zato se je talno ogrevanje izvedlo z električnim ogrevanjem, 
 pri prostorih v pritličju, ki so brez vrat, je bilo potrebno zaščititi ustrezne vertikalne 
robove. 
 
Vse spremembe, ki so nastale tekom gradnje, morajo biti kasneje vpisane na ustrezen list 
knjige obračunskih izmer, ali pa narisane v njeni prilogi v ustreznem merilu za izvajanje 
kontrole kakovosti. Izvajalec mora vse te spremembe tudi posebej označiti v ustreznih 
tehničnih risbah projekta za izvedbo (PZI). V tehničnih risbah morajo biti vse ugotovljene 
napake in nepravilnosti vidno prečrtane, popravljene ali skicirane z vsemi potrebnimi podatki 
in podpisane. Za nepredvidena dela in dodatna dela morajo biti posebej prikazana na 
samostojnem listu knjige obračunskih izmer in se dodajajo na koncu knjige obračunskih 
izmer, kot posebno poglavje z označbo »nepredvidena in dodatna dela«. Knjiga obračunskih 
izmer mora biti zaključena najpozneje do izročitve zgrajenega oz. rekonstruiranega objekta 
investitorju (Pravilnik o gradbiščih, Uradni list RS, št. 55/2008, 6-8 odstavek 15. člena). 
 
Kot je ţe omenjeno, problem v večini primerov nastane v  dodatnih oz. nepredvidenih delih, 
ki v pogodbi in sami rekapitulaciji gradbenih del niso upoštevani, vendar pa vedno nastanejo 
pri kateri koli vrsti gradenj. Zato take izjeme določata Zakon o javnem naročanju na vodnem, 
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) ter Zakon o 
javnem naročanju (ZJN-2). Drugi odstavek 17. člena ZJN-2 določa, da naročnik lahko pri 
naročanju gradenj, katerih vrednost ne presega mejne vrednosti za objavo v Uradnem listu 
EU, če gre za izvajanje dodatnih oz. več del, dovoli izvajalcu, ki ţe izvaja dela na gradbišču, 
če bi lahko zaradi zamika izvedbe ob predhodni izvedbi postopka oddaje javnega naročila za 
ta dela prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku. Pogoj je, da ta dela predhodno potrdi 
gradbeni nadzor, vrednost teh del pa ne sme presegati 10 % osnovne pogodbene vrednosti. 
Četrti odstavek 19. člena ZJNVETPS pa določa, da naročnik mora istočasno z dovoljenjem za 
odpravo teh del začeti z ustreznim postopkom javnega naročila. To je postopek s pogajanji 
brez predhodne objave, kjer naročnik povabi v pogajanja obstoječega izvajalca, v pogajanjih 
pa se z njim dogovori o ceni ter o drugih morebitnih podrobnosti v zvezi z izvedbo del. 
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Postopek s pogajanji brez predhodne objave dodatne gradnje opredeljuje kot gradnje, ki niso 
bile vključene v prvotno naročilo, vendar so postale potrebne za izvedbo gradenj oz. za 
dokončanje naročila. V tem projektu ali naročilu so zajete zaradi nepredvidenih okoliščin. 
Pogoj je, da so te gradnje ločene, tako ekonomsko kot tehnično od prvotnega naročila.  
 
5.1 Spremembe v času rekonstrukcije 
 
Izvedba samo prve faze 
 
Prva sprememba se je pokazala na polovici obnove prostorov poslovnega objekta. Nadzor je 
pri pregledu popisa del v nekaterih postavkah ugotovil, da so ţe v fazi projektiranja 
uporabljene skrajne meje omejitve finančnih sredstev obdelave, ki pa dolgoročno ne 
zagotavljajo smiselne oz. ustrezne uporabe in vzdrţevanja obdelanih prostorov. Investitor tega 
poslovnega objekta spada pod posebno vrsto naročnikov, to je javni sektor, ki kupujejo in 
naročajo z javnimi sredstvi, ki se zbirajo na osnovi predpisov in s katerimi razpolagajo osebe 
javnega prava (drţavna uprava, zavodi, inštituti, itd.). Spremembe, ki so nastajale tekom 
adaptacije, so ţeleli izpeljati v okviru pogodbenega zneska, zato so opustili del prenove prve 
faze, to so nekateri prostori v prvem nadstropju in jih tako vključili v kasnejšo drugo fazo 
prenove, ki pa kasneje ni bila izvedena. Na osnovi popisa del je ocena prve faze znašala 64% 
celotnega predvidenega zneska, druga faza pa 36%. Dejansko je teh 36% sredstev bilo 
porabljenih za prvo fazo, kot ţe omenjeno, druga faza se ni izvedla. Glede na zahtevo 
postopka obnove po fazah, je bil predlagan novi rok izvedbe vseh del, tako so do roka, ki šteje 
60 delovnih dni, prenovili samo del prve faze, to so prostori v pritličju, ostale prostore prve 
faze pa so prenovili do novega roka, ki je štel še dodatnih 32 delovnih dni. 
 
Prenove druge faze se poleg omejitev finančnih sredstev niso lotili tudi zaradi zaposlenih, ki 
so uporabljali prostore prvega nadstropja, kateri so prav tako predmet obdelave. V času 
prenove bi jim morali zagotoviti začasne delovne prostore in jim omogočiti celotno opremo, 
da bi njihovo delo potekalo nemoteno.  
 
Vgradnja drugih vhodnih vrat  
 
Vhodna obstoječa vrata naj bi se zamenjala z dvokrilnimi avtomatskimi drsnimi vrati, katera 
bi zagotavljala nemoten prehod med prostori. Za taka vrata je potreben tudi nek določen 
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prostor, da se jih lahko pravilno izvede. Pri dimenzioniranju vrat pa je potrebno upoštevati 
tudi Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Ur.l. RS, št. 92, 
12.11.1999), kateri navaja, da mora biti svetla širina vhodnih vrat za vstop v objekt vsem 
ljudem, tudi telesno prizadetim in funkcionalno oviranim osebam najmanj 90 cm, da bi lahko 
nemoteno prišli v objekt z vozički. Ta pravilnik določa zahteve za projektiranje stanovanjskih 
objektov, poslovnih objektov in objektov druţbenega standarda. Zahteve morajo biti 
izpolnjene, da se funkcionalno oviranim in ostalim osebam omogoča varen vstop v objekt ter 
uporaba tistih prostorov, ki so namenjeni javni rabi. Prav tako velja za projektiranje 
rekonstrukcij ţe zgrajenih objektov. Z dvokrilnimi drsnimi vrati bi v tem primeru dosegli 
prehodno širino 85 cm, z dvokrilnimi drsnimi antipatičnimi vrati pa bi dosegli prehodno širino 
75 cm, kar ne ustreza pravilniku. Zaradi prostorske omejenosti in za doseganje prehodne 
širine po pravilniku, bi bila uporaba avtomatskih trokrilnih enostranskih teleskopskih vrat 
najboljša izbira. Prednost takih vrat je, da odpirajo funkcionalne prehode tudi v najbolj 
skromnih pogojih. Za prehod vsem osebam v objekt je v takih pogojih nemoten, ker bi s 
takimi vrati dosegli prehod 115 cm. Globina vetrolova, se pravi razmik med zunanjimi in 
notranjimi vrati, mora znašati minimalno 250 cm, da vetrolov upravlja svojo funkcijo. Slabost 
pa se vedno pokaţe v cenovni obliki, kajti ta vrata so načeloma draţja od predvidenih. 
 
 
Slika 12: Prerez trokrilnih enostranskih teleskopskih vrat 
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Slika 13: Tloris in smer odpiranja trokrilnih enostranskih teleskopskih vrat 
 
Iz raznih razlogov (stroškovni, funkcionalni) se za ta vrata niso odločili. Končna izvedba vrat 
so bila ročnega odpiranja, z enostavnim kvadratnim prerezom (s prekinjenim toplotnim 
mostom) in aluminijastega okvirja z izolacijskim steklom Termopan. Termopan je večslojno 
steklo, ki je vdelana v aluminijasto ogrodje. Ima neprimerno boljše izolacijske lastnosti in s 
tem omogoči varčevanje energije pozimi s prihrankom pri ogrevanju, kot tudi poleti pri 
hlajenju prostorov. Vrata so sestavljena iz enega vratnega krila za stalno odpiranje v širini 100 
cm, kar seveda ustreza pravilniku in krilom za občasno odpiranje. Opremljena so z zaskočnim 
mehanizmom z moţnostjo fiksiranja v odprtem poloţaju.  
 
Za boljšo uporabo menim, da bi bila predlagana vrata, to so teleskopska vrata, ljudem ljubša, 
kajti njihovo odpiranje poteka na senzor. Prav tako bi bila bolj prijazna osebam, ki so telesno 
prizadeti in funkcionalno ovirani, ker za njih ročno odpiranje lahko predstavlja dodaten napor. 
 
Za to napako pri izbiri vrat je v večji meri kriv projektant, ki jih je postavil v omejen prostor, 
za katera ta vrata niso primerna. Predvidevam da si objekta ni dovolj dobro ogledal, kajti to ni 
edina napaka, zaradi katere so kasneje med udeleţenci nastajale uskladitve in rešitve, ter s tem 
posledično zamik vseh del in večji stroški. 
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Prav tako pa ne smemo pozabiti na klančino, ki je morala biti dodatno izvedena pred 
vetrolovom namesto stopnice v naklonu do 6 %. Po Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje 
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb 
(Uradni list RS, št. 97/2003) mora biti naklon klančin čim manjši; pri klančinah dolţine 6 m 
in več je lahko največji naklon 1:15 oziroma 6,5 %, pri krajših klančinah je dovoljen naklon 
do 1:13 oziroma 7,0 %; večji naklon, in sicer do 1:12 oziroma 9,0 % je dopusten samo pri 
rekonstrukcijah obstoječih stavb, če tehnično ni moţna drugačna izvedba. Prav tako mora 
širina klančine meriti minimalno 90 cm.  
 
 
Slika 14: Končna oblika vgrajenih vrat ročnega odpiranja 
 
Uporaba drugih keramičnih ploščic 
 
Pravilna izbira keramičnih ploščic glede na namen je izrednega pomena. Pri tem je 
najpomembnejša obloga keramične ploščice, ki določa njeno obrabo. Pri izbiri keramičnih 
ploščic je potrebno razmisliti o: 
 lokaciji - zunanja, notranja, talna in stenska, 
Verdir, J. 2011. Analiza sprememb nastalih pri izvajanju adaptacije poslovne stavbe v primerjavi s projektno zasnovo. 
Dipl. nal.- VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
47 
 vrsta podlage, na katero se polagajo ploščice (ploščice, opeka, betonski zidaki, 
silikatna opeka, kamen, estrih, mavec, iverka), pri čemer je potrebno poznati tudi 
nosilno konstrukcijo, 
 velikost in geometrijo površine, ki bo obloţena s keramičnimi ploščicami, 
 funkciji (bivalni prostori, industrijske hale) in pričakovani obremenitvi (mehanska, 
kemična...), ter 
 način polaganja (tankoslojno lepljenje oz. v cementno malto). 
 
Pomembna lastnost ploščic je tudi drsnost ploščič oz. odpornost proti drsenju talnih ploščic, 
saj se zadeva varnosti uporabnikov. Do zdrsa prihaja zaradi različnih dejavnikov kot so: sama 
talna obloga, prisotnost nečistoč ali tekočin, vrsta obutve, čiščenje, okolje in psihofizično 
stanje uporabnika. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na 
delovnih mestih Ur.l. RS, št. 89/1999, v 37. členu zagotavlja, da mora delodajalec zagotoviti, 
da tla v delovnih prostorih nimajo izboklin, lukenj ali podobnih neravnin. Obloge pohodnih 
površin morajo biti odporne pred obrabo in gladke, vendar na njih ne sme drseti. Zato mora 
projektant oz. investitor izbrati primerne ploščice, ter za njihov namen zagotoviti zadosten 
nivo varnosti uporabe (Bukovec idr., 2009). 
 
V popisu del so bile sprva načrtovane keramične talne ploščice v dohodu v objekt in v sami 
avli pritličja Granitogres Roca Avila Blanco dim. 44,5 x 44,5 cm, s kombinacijo Granitogres 
Roca Avila Gris 31 x 61 cm, katere bi se lepile na obstoječi estrih z ustreznim lepilom in 
stikale z ustrezno fugirno maso. Gre za ploščice, katerih lastnosti so vpisane v spodnjo tabelo: 
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Preglednica 3: Lastnosti keramičnih ploščic za notranjo talno uporabo 
 
Odpornost na poţar Razred A1, kar pomeni, da je povišanje 
temperature ΔT ≤ 30°C in izguba mase Δm ≤ 50 % 
in da ni gorenja s plamenom tf = 0; v drugem 
pomenu, odporne na poţar. 
Natezna adhezijska trdnost 
(oprijemnost) 
Zahtevana vrednost cementnega lepila C-2  
(izboljšano lepilo za notranjo in zunanjo uporabo z 
dodatnimi značilnostmi), kar pomeni, da so natezne 
adhezijske trdnosti po negovanjih na zraku, v vodi, 
na toploti ter po zmrzovanju in odtajevanju večje 
od 1,0 N/mm
2
. 
Dimenzije in kakovost površine: 
 Dolţina in širina, debelina, 
ravnost robov, pravokotnost, 
ukrivljenost na 4. vogal; 
 Kakovost površine 
Skladnost dimenzij keramičnih ploščic je eden od 
pogojev za zagotavljanja kakovosti  in estetskega 
izgleda keramične obloge (določa SIST EN ISO 
10545-2); ±0,20 % 
Vodovpojnost Pogojeno z standardom 
Upogibna odpornost 
- natezna trdnost 
≤ 0,5 % 
≥ 35 N/mm2 
Razteznostni koeficient 2000 – 2100 N 
Odpornost proti termičnim šokom So odporne, pogojeno s standardom 
Odpornost proti zmrzali So odporne, pogojeno s standardom 
Odpornost na kemikalije So odporne, pogojeno s standardom 
Odpornost proti madeţem So odporne, pogojeno s standardom 
 
Kasneje je projektant izdelal nov načrt za dobavo in polaganje talnih ploščic v dohodu v 
objekt in avli v pritličju. Izbral je keramične ploščice iste kvalitete, enakega cenovnega 
razreda, barve in dimenzije, vendar z dodatkom ABS. Predhodna izbira ni zadostovala dovolj 
dobrim zahtevam proti zdrsu, nove izbrane ploščice pa omogočajo zahtevam pravilnika, kajti 
njihova podlaga je nedrseča, prav tako pa so primerne za teţka prometna območja. 
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Pri vetrolovu so izbirali keramične ploščice med Granitogres Roca Avila Blanco dodatno 
ABS dim. 44,5 x 44,5 cm in pa Granitogres Roca Avila Blanco Supergrip iste dimenzije, 
enakega kakovostnega in cenovnega razreda. Slednje so glede na odpornost na sol boljše. Kar 
pa se tiče izvedbe, jih je potrebno prav tako prilepiti z elastičnim lepilom in stikovati z 
ustrezno fugirno maso. 
 
Glede na spremembo keramičnih ploščic, ki so uporabnikom bolj varna, se strinjam s 
projektantom. Varnost vsakega uporabnika je na prvem mestu, zato mislim, da si nihče noče 
oz. ne sme dovoliti, da bi bil objekt nevaren ţe takoj pri vstopu le-tega zaradi neprimerne 
talne podlage. 
 
 
Slika 15: Izbrane keramične ploščice v hodniku 
 
Izkop dodatnega kanala za kanalizacijsko cev 
 
Ker je eden izmed ukrepov, da se določeni obstoječi prostori v pritličju funkcionalno 
preimenujejo oz. preuredijo, to sta predvsem obstoječa prostora P10 (Tuš), ki se preuredi v 
prostor P12 (Garderoba) in P8 (Garderoba), ki pa se preuredi v prostor P10 (Sanitarije). Jaška 
za odvod fekalne vode se nahajata v prostorih P15 (Vetrolov) in P10 (Tuš), zato je bilo 
potrebno izkopati dodatni kanal za kanalizacijsko cev preko na novo preimenovanega prostora 
P11 (Garderoba C), da bi iz preurejenega prostora P10 (Sanitarije) lahko priključili novo cev 
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na obstoječi revizijski jašek v preurejenem prostoru P12 (Garderoba). Tukaj gre za primer 
dodatnega dela, ki ni bil upoštevan v popisu del.  
 
Da dodatnega kanala ne bi bilo potrebno izkopati, bi morali vsi prostori ostati nespremenjeni, 
oz. imeti bi morali obstoječo funkcijo. Za boljši funkcionalno-preureditveni izbor teh štirih 
prostorov se strinjam s projektantom, kajti ena od obstoječih garderob (prostor P8) je bila 
izredno neprimerna pri njeni uporabi zaradi prostorske omejenosti (majhna površina). V 
primeru večje kapacitete uporabnikov naenkrat v tem prostoru je bila ta moţnost nemogoča.  
 
Novi garderobni prostor je tako večji, prijaznejši do uporabnikov. Vsak delavec ima tako na 
voljo dve omarici in več manevrskega prostora. 
 
 
Slika 16: Dodatni kanal v prostoru P11 (Garderoba) 
 
Funkcionalnost stenskih finalnih oblog prostorov 
 
V prvem poglavju je bilo omenjeno, da se zaradi rekonstrukcije v neki meri odločamo, kadar 
ţelimo doseči eno ali več izboljšav. Ena taka izboljšava je funkcionalnost prostora. V tem 
praktičnem primeru sem ugotovila, da bi bila v garderobi v pritličju objekta, z uporabo 
drugega materiala funkcionalnost boljša, kot pa ga je uporabil projektant v načrtu. Projektant 
je obstoječe klinker keramične ploščice na steni zamenjal z lateks barvo. Glede na to, da bodo 
ta prostor uporabljali delavci, kateri so vsak dan na terenu in se po končanem delu vračajo 
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umazani nazaj v garderobo, da se preoblečejo, se zna zgoditi, da bodo stene zelo hitro 
umazane. Res da lateks barvo odlikuje visoka pralnost in odpornost na mokro drgnjenje, bi se 
z uporabo keramičnih ploščic funkcionalnost pokazala v večji meri. 
 
Prav tako so potekali dogovori o keramičnih ploščicah v sanitarnih prostorih pri tuš kabinah 
in wc-jih, kjer bi dejansko morale biti. Predvideno je bilo, da se stene pobarvajo z lateks 
barvo, kar pa v sanitarnih prostorih ni funkcionalno zaradi vode in pare. Zato so poloţili po 
stenah sanitarno keramiko Granitodres Roca Avila Blanco 44,5 x 44,5 cm. 
 
Povečana debelina mikroarmiranega estriha iz 3,5 cm na 4,0 cm 
 
Po odstranitvi talne keramike (klinker keramične ploščice), estrih ni več raven, kljub čiščenju, 
odstranjevanju in izravnavanju tako večjih kot manjših ostankov izboklin malte. Zato je tako 
podlago potrebno v celoti izravnati z mikroarmiranim estrihom. Tukaj gre za nepredvideno 
delo, katero v popisu ni bilo, vendar če ţelimo kvalitetno in pravilno poloţiti keramične 
ploščice, je tako delo potrebno. Sprva so predvideli izravnavo estriha debeline 3,5 cm, kasneje 
so se odločili za debelino 4,0 cm. 
 
Mikroarmirani estrih je z drugimi besedami klasični cementni estrih z dodatno mikroarmaturo 
iz steklenih vlaken, ki jih enostavno vmešamo v betonsko mešanico pred vgradnjo in s 
katerim doseţemo višjo trdnost in trajnost tlakov. Smatra se za najbolj uporabljeno vrsto 
estriha, sestavljena iz peska, cementa, vode in dodatkov glede na namen uporabe, ki so 
najpogostejša oblika podlage keramike, parketu in podobnim zaključnim podom. Z 
strokovnim polaganjem in sušenjem doseţemo kakovost in trajnost končnega izdelka, z njimi 
pa tudi izredne lastnosti samega estriha:  
 optimalna vlaţnost, 
 neobčutljivost na vlago, 
 uporabnost na vseh področjih, 
 uporabnost tako notri kot zunaj, 
 primerni so za talno ogrevanje, če jim primešamo snov za ogrevalni estrih, ter 
 so cenejši kot samorazlivni estrih. 
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Cementni estrih običajno polagamo v debelini 30 – 80 mm, vendar je debelina estriha d=3 cm 
na ločilni plasti (PVC folija, PE folija ali folija iz penjenega polietilena oziroma podobno ali 
toplotna in/ali zvočna izolacija) v vsakem primeru nedopustna in to ne glede na izbrano 
končno oblogo tlaka. Minimalna debelina estriha je lahko 3,5 cm, v praksi pa se običajno 
izvaja v debelini od 4 do 6 cm, kar je odvisno od podlage estriha in končne obloge. Podlaga 
pa je lahko betonska plošča ali plast elastične izolacije to je toplotne in/ali zvočne izolacije. 
 
Estrih mora biti dovolj tog oz. trden, da lahko prenese predvidene statične in dinamične 
obremenitve brez deformacij ali posedanj. Trdnost in togost pa je povezana tudi z stisljivostjo 
posameznih slojev pod estrihom, na primer plast zvočne in toplotne izolacije. Večja je 
stisljivost, toliko bolj večja mora biti togost, katero pa doseţemo z večjo kompaktnostjo in 
večjo debelino estriha.  
 
Če ima estrih premajhno debelino in ni lepljen na nosilno podlago, bo po vsej verjetnosti počil 
in to se bo odraţalo tako na keramični kot drugi tanki ali  krhki zaključni talni oblogi (Revija 
Korak, članek 2008). 
 
Spodnja slika prikazuje pravilno izvedbo estriha z izolacijskih trakom med ploščo in steno. 
Kakovostna izvedba estriha vpliva na t.i. udarni zvok, zato morajo biti vsi stiki z vertikalnimi 
konstrukcijami (stenami) ločeni s trakom toplotne izolacije. Tako se prepreči širjenje zvoka 
po konstrukciji.  
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Slika 17: Estrih debeline 4 cm; s puščico označen trak izolacije med stikom z vertikalno 
konstrukcijo 
 
Obstoječe klinker keramične ploščice pred vhodom se ne rušijo 
 
V projektu je bilo predvideno rušenje klinker keramičnih ploščic pred vhodom v stavbo 
(pokrita galerija). Ker pa je bila sama podlaga dovolj trdna, so se odločili, da se te obloge ne 
ruši. Zato so z ustrezno obdelavo novih keramičnih ploščic za zunanjo uporabo istega 
proizvajalca kot pri ploščicah za notranjo uporabo, poloţili preko obstoječe obloge, ter oblogo 
zaključili z ustreznimi letvami. S tem so porabili bistveno manj časa in truda z rušenjem in na 
podlagi tega tudi malenkostno zmanjšali stroške. 
 
Rušili so obstoječo keramično oblogo v vetrolovu (P15) na delu izven področja zalogovnika 
tople sanitarne vode. Ta del so zamenjali z novimi ploščicami, ki so prav tako nedrseče in 
mrazu odporne. Stene vetrolova so zgladili in jih pripravili za nanos lateks barve, enako kot 
pri ostalih prostorih.  
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Slika 18: Poloţene nove keramične ploščice preko obstoječih 
 
V tem projektu je po mojem mnenju bilo izredno veliko sprememb, ki naj se ne bi smele 
pojavljati v taki količini. Za določene ukrepe, ki so posledica nezadostne preiskave 
obstoječega objekta, ter posledično slabe priprave projektne dokumentacije menim, da so bile 
logične (npr. izvedba novih vhodnih vrat). Res pa je, da se je zaradi naročanja dodatnega 
materiala (keramične ploščice, estriha), ter same izvedbe, terminski plan premaknil za nekaj 
dni. Da se v taki količini sprememb ne bi dogajale pri vsaki adaptaciji, predlagam čim boljšo 
preiskavo samega obstoječega objekta, kljub visoki ceni, vendar kasneje bi na podlagi te-tega 
lahko za to porabili manj časa in manj dodatnih oz. nepredvidenih del, ki pa za investitorja 
pomenijo strošek. Moţnost zmanjšanja sprememb ali napak doseţemo tudi z dobro 
organizacijo vseh udeleţencev v projektu ter dobro pripravo projektne dokumentacije. Da bi 
se projekt končal v času, bi se določene zadeve ţe morale začeti s strogim nadzorom pri 
javnem razpisu in določevanjem ponudbene cene. Kot je ţe omenjeno, bolj ko se pribliţamo 
predračunski vrednosti, manj bo dodatnih in nepredvidenih del. Na začetku same gradnje oz. 
rekonstrukcije se vsakemu od udeleţencev dodeli obveznost, ki bi jo moral do konca projekta 
izpolnjevati, ter odgovarjati za napake, ki nastanejo v času priprave projektne dokumentacije 
ter same gradnje. Zato bi na podlagi dobre organizacije udeleţencev dosegli njihovo 
usklajenost delovanja v okviru projekta. Dogovoriti bi morali sankcije za nepravilno izvajanje 
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projekta ţe med pripravo projektne dokumentacije, kasneje tudi izvajati sprotno kontrolo 
kakovosti, ter napake pravočasno odpraviti. Tako bi odpravili veliko večino napak in 
sprememb projekta ter privarčevali znaten del sredstev. 
 
5.2 Praktični primeri napak pri rekonstrukciji (kvaliteta izvedbe) 
 
Primer napake se je pokazal v času, ko strojni inštalaterji niso bili pozorni na eno izmed cevi, 
iz katere je kapljala voda direktno na mavčno ploščo. Mavčne plošče v vodi niso obstojne, 
prične se proces vpijanja, kajti voda pride v vse pore, ki jih plošča ima, sledi nabrekanje in 
nato razslojevanje. Tako mavčna plošča razpade, tako imenovani praškasti razpad in zato ne 
opravlja več svoje funkcije oz. zmanjša se nosilnost in stabilnost konstrukcije. Proces traja 
več ur. V tem primeru bi zaradi te napake bilo potrebno ta del stene zamenjati z novo ploščo. 
Vendar se to ni zgodilo. Elektroinštalacijski vod so zakrpali, celotno steno prekrili s kitanjem 
ter nanosom lateks barve in tako je bila napaka navidezno odpravljena.  
 
Predvidevam, da se bo čez čas pokazala razpoka in tudi počasno odpadanje obloge iz stene 
zaradi neodpravljene napake. 
 
 
Slika 19: Primer napake strojnih inštalaterjev 
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Naslednji primer, ki se ga lahko smatra kot napaka, je nastala ţe v času projektiranja. V 
jedilnici je po celotni dolţini strop različne višine. Projektant je pri projektiranju upošteval 
enako višino. Predviden je bil spuščen strop v vseh prostorih pritličja kot tudi v nadstropju, 
Armstrong izvedba. Nad stropom je veliko elektroinštalacij in strojnih inštalacij, ne smemo 
pozabiti na prezračevalni sistem, kateri je bil zaradi nepazljivosti projektanta toliko zniţan, da 
se je svetla višina prostora za kar nekaj centimetrov zmanjšala, kot je bilo predvideno v 
projektu. Poleg zmanjšanja svetle višine je nastal tudi problem pri oknih, kako jim še vedno 
omogočiti funkcionalno odpiranje, glede na to, da strop pride do take višine, pri katerih jim to 
onemogoči. Rešitev je nastala z izvedbo kaskad. Gre za suhomontaţni sistem Knauf izdelave, 
poleg predelnih sten omogoči tudi ustrezne zaključke.  
 
Nizek strop lahko tudi optično zvišamo z uporabo svetlih barv - predvsem hladnih, ki pa bodo 
učinkovale optično na prostor še višje, če bodo stene in strop v isti svetli barvi ali če 
uporabimo v prostoru vertikalne črte. V tem primeru so elementi spuščenega stropa v svetli 
barvi. Kljub nizkemu stropu, pa je uporaba tega prostora še vedno primerna. 
 
Pri izvedbi slikopleskarskih del je natančnost izvedbe izravnalnega ometa še kako pomembna. 
Samo podlago je bilo potrebno ustrezno pripraviti, se pravi fizično odstraniti vse odstopajoče 
omete oz. napihnjene dele, ki so posledica porušenih ploščic. S prvim slojem so stene zgladili 
z grobim, nato pa s finim slojem. Vendar smo pri pregledu s slikopleskarjem ugotovili, da 
kljub brušenju s posebno napravo, stene niso povsem ustrezno pripravljene za nanos lateks 
barve, ki pa seveda zahteva povsem gladko površino. Na steni so se zaradi odstranjenih 
ploščic poznali vsi njihovi robovi, zato so zidarji morali te stene popraviti s še enkratnim 
nanosom finega ometa tako, da je bila nato podlaga pripravljena za nanos kita in lateks barve 
(pralna barva).  
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Slika 20: Vidni robovi porušenih obstoječih ploščic kljub izravnavi 
 
 
Slika 21: Vidni robovi porušenih obstoječih ploščic tudi po kitanju 
 
V jedilnici so na ţeljo investitorja poloţili tapete na stene. Popularne so bile kar nekaj let 
nazaj, vendar so zopet prišle v uporabo, predvsem s kvalitetnejšimi materiali, enostavnejšo 
uporabo in vzdrţevanjem. Polaganje tapet zahteva kar precejšno znanje strokovnjaka, od 
kogar je odvisna ţivljenjska doba in končni izgled tapet. Tapeta je papir, kar pomeni, da ni 
primerna za vsak prostor. To so predvsem prostori, ki imajo veliko vlage (kopalnice). Pravilo 
polaganja pa je, da stene ne smejo biti vlaţne, kajti ta vlaga tapeto v izredno kratkem času 
uniči.  
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Polaganje tapet se prične ţe z ustrezno pripravo podlage, ki mora biti suha, čista in ravna, saj 
le na ta način omogoči nemoteno izvedbo del. V mojem primeru sem pri pregledu stene 
ugotovila, da tapete niso bile poloţene kvalitetno. Veliko je bilo nastalih mehurjev, ki so jih 
kasneje odpravili z vbrizganjem lepila z injekcijo. Pri stiku dveh tapet so bili robovi v 
precejšni meri vidni, vzorec pa zamaknjen. Teţava v takih primerih lahko nastane zaradi same 
podlage, ki je neoprijemljiva, lahko tudi zaradi nestrokovnega polaganja oz. neupoštevanja 
pravil pri samem polaganju tapetnih trakov. Da se ognemo mehurčkom, je pomembno, da 
tapetne trakove predhodno mehčamo, se pravi, hrbtno stran tapet namaţemo z lepilom. 
Prekratko mehčanje povzroča mehurjasto steno, pri dolgem mehčanju pa lahko pride do 
razpiranja stikov. Tapete ne smemo sušiti na prepihu in ne z grelnimi napravami, sušijo se na 
sobni temperaturi (16°-20°C), sicer pride do odpiranja stikov (Navodila za polaganje tapet, 
2011). 
 
Tapete zaprejo stene, se pravi, da ne dihajo. Čez čas se na notranji strani začne pojavljati 
vlaga, zato jih v večini primerih odstranijo, ter steno pobarvajo z barvo. Zaprtost stene pa tudi 
povzroči podlaga. Če je bila stena ţe prevečkrat premazana z emulzijo ali barvami, obstaja 
moţnost, da je površinsko preveč zaprta.  
 
V mojem primeru, kot je bilo ţe omenjeno, se tapeta ni oprijela stene. Lepilo se ni vpilo v 
steno zaradi površinske zaprtosti in tako ni dopustilo, da se tapeta oprime stene. Namesto 
tapet bi predlagala nanos eno izmed predlaganih kombinacij lateks barve in s tem bi 
zagotovila kvalitetnejšo in estetsko izvedbo finalne obdelave stene. 
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Sliki 22 in 23: S puščico označeni vidni mehurčki in robovi pri stiku dveh tapetnih trakov 
 
Ugotovila sem tudi, da je prva stopnica skupaj z nastopno ploskvijo različne višine kot vse 
ostale. Pri izmeri se je dejansko razlikovala za skoraj 2 cm. Različna višine prve stopnice je 
lahko nastala ţe pri sami izvedbi objekta, lahko pa zaradi sedanji menjavi tlakov. Stopnice in 
klančine so ene najstarejših in še vedno največkrat uporabljen element za premagovanje 
višinske razlike v grajenem okolju. Minimalne in maksimalne dimenzije višine in širine so 
predpisane. Najpomembnejši faktor pri samem oblikovanju in namestitvi stopnic sta varnost 
in udobnost.  
 
Izredno pomembno pri stopnicah je tudi, da so med seboj enakomerno razvrščene. Če je 
katera izmed stopnic različne višine ali globine, se varnost hoje po stopnicah v precejšnji meri 
zmanjša, zato lahko kaj kmalu pride do poškodb, kot so padci oz. udarci. Zato morajo biti 
nastopne ploskve vse dovolj globoke za nastop, prav tako morajo biti vse višine stopnic enako 
visoke. V mojem primeru so višino prve stopnice korigirali z debelejšo nastopno ploskvijo, 
tako da se nekako pribliţa višini vseh ostalih stopnic. Estetsko ne zgleda ravno lepo, vendar 
za varnost pri premagovanju višine je bilo še vedno potrebno poskrbeti, kajti gre za javni 
objekt, v katerega vsak dan prihaja veliko ljudi. Tak ukrep je primeren, ker si ne smejo 
privoščiti nevarno sestopanje po stopnišču.  
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Pomembna je tudi lastnost talne površine nastopne ploskve, ki tudi tukaj ni bila izključena. 
Nastopna ploskev ne sme biti iz drsečega materiala, ker bi lahko še hitreje prihajalo do padcev 
in zdrsov. Zato je v takih primerih potrebno dodati protidrsni trak, da zmanjšamo moţnost 
padcev. 
 
 
Slika 24: Različna višina prve stopnice 
 
Prevelika količina napak, ki nastanejo v času izvajanja del, lahko pomeni ogroţenost 
uspešnosti projekta. Zato moramo preprečiti in seveda ukrepati, da ne bi prihajalo še do večjih 
odstopanj. S sprotnim izvajanjem kontrole kakovosti in čim krajšim rokom odprave teh napak 
lahko pripomoremo k tem, da pridemo do ţelenega cilja v predvidenem roku. V primeru, da 
ne upoštevamo napak, se rok celotne izvedbe zamakne, s tem pa seveda nastanejo dodatni 
stroški, investitor lahko začne določena dela opuščati in tako ţelenega cilja ne doseţemo 
pravočasno. S kontrolo napak ne moremo preprečiti, ampak jih omilimo, ter nadzorujemo, 
zato pa je potrebno beleţiti vsa odstopanja, iskati vzroke odstopanj in predlagati ukrepe za 
razrešitev odstopanj. Vse skupaj pa mora potekati dokaj hitro, da se pribliţamo ţelenemu 
stanju, ker v nasprotnem primeru lahko druga dela čakajo, ter s tem nastane zamik 
terminskega plana, posledično pa tudi rastejo stroški. 
 
Seveda pa morajo pri tem sodelovati vsi udeleţenci, ki nosijo vsak svojo odgovornost, ker 
samo v tem primeru bo pravočasno uspel zastavljen projekt. 
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V mojem primeru menim, da bi moral biti nadzor stroţji, izvajalec in investitor bi morala 
hitreje ukrepati za nastale spremembe in napake ter jih skupaj reševati s projektantom, ki pa bi 
moral za svoje delo tudi odgovarjati. 
 
5.3 Terminski plan 
 
5.3.1 Splošno 
 
Terminski plani so najpomembnejši plani operativnega planiranja, ker sluţijo kot osnova  
za izdelavo spremljajočih planov ter kot osnova za organizacijske ukrepe (vodenje,  
pravočasno izvajanje del, časovna kontrola izvajanja del, itd). Vsak projekt je sestavljen iz 
zaporedja dejavnosti, ki so med seboj povezane in odvisne, kakor tudi da je projekt časovno 
omejen, prav tako tudi dejavnosti. Terminske plane izdelujemo za različna razdobja, zato jih 
delimo na generalne in detajlne plane. Običajno se pripravijo po mesecih za obdobje enega 
leta, lahko pa tudi za daljše obdobje. S terminskimi plani določamo termine za izvršitev  
aktivnosti, vrstni red izvajanja aktivnosti in usklajenost izvajanja aktivnosti. Tukaj je potrebno 
vedeti: 
 kdaj se mora projekt začeti izvajati (rok začetka projekta), 
 kdaj mora biti projekt zaključen oz. dokončan (rok zaključka projekta), 
 kdaj se morajo začeti izvajati posamezne dejavnosti (rok začetkov dejavnosti) in 
 kdaj morajo biti posamezne dejavnosti dokončane (rok zaključkov dejavnosti). 
 
Vse to lahko prikaţemo grafično z naslednjimi tehnikami: 
 gantogramska ali blokovna tehnika, 
 ciklogramska ali taktna tehnika, 
 ortogonalna tehnika in 
 tehnika omreţnega planiranja. 
 
Največkrat za prikaz posamezne aktivnosti uporabljamo mreţni plan oz. mreţni diagram. 
Sestavljen je iz medsebojno odvisnih opravil, dejavnosti in dogodkov. Dejavnosti v nekem 
projektu so lahko na primer projektiranje, nabavljanje, izdelava, kontroliranje, dobavni rok 
naročenega materiala, čakanja na soglasje itd. Dogodek pa predstavlja začetek in konec 
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dejavnosti oz. opravljanje ene ali več dejavnosti. Dogodki so lahko začetek projektiranja, 
končanje projektiranja, začetek naročanja materiala, itd. (Sakelšek, 2009). 
 
Pri mreţnem planiranju nastopi pet faz: 
 analiza strukture projekta (definicija dejavnosti, katera so logično povezana s 
posameznimi opravili), 
 analiza časov (določitev časa trajanja dejavnosti), 
 izbor, dodeljevanje in zasedanje virov (ugotavljanje virov za izvedbo posamezne 
dejavnosti in projekta kot celote ter obremenitev virov), 
 izračun, analiza in optimizacija stroškov (določitev stroškov posameznih dejavnosti, 
delov projekta in celotnega projekta), 
 optimizacija zasedbe virov (usklajevanje časovnega poteka posameznih dejavnosti, 
delov projekta in celotnega projekta z razpoloţljivimi viri). 
 
Načeloma je terminsko planiranje zajeto v prvih dveh fazah, zadnje tri niso tako pomembne. 
Vendar njihovo izpuščanje nas lahko pripelje do nesistematičnega in nenatančnega dela, kar 
lahko ogrozi uspešnost projekta. 
 
V tem planiranju pa se pojavi tudi kritična pot. To pomeni, da je ta pot skozi mreţni plan 
časovno najdaljša. S svojim najdaljšim časom definira tudi čas trajanja projekta. Vsaka 
časovna sprememba (premik roka začetnega dogodka v naprej, ali zamuda pri izvajanju – 
podaljšanje trajanja dejavnosti) ima za posledico spremembo roka za zaključek projekta. 
 
Mreţni plan prikaţemo grafično v gantogramu, kjer je razvidna časovna lestvica in dolţina 
dejavnosti (Rant, 1998). 
 
5.3.2 Terminski plan rekonstrukcije poslovnega objekta  
 
Spremljanje gradnje 
 
Predviden terminski plan za adaptacijo poslovnega objekta je kmalu izgubil vrednost. 
Predvsem zaradi vseh sprememb ter usklajevanj z investitorjem na finančnem in kakovostnem 
področju. V terminskem planu je zajeta tudi prenova druge faze objekta, skupaj s prvo fazo pa 
bi morala prenova potekati 60 delovnih dni. Vendar se je nadzor odločil drugače. Tako so v 
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60-ih delovnih dneh prenovili prvo fazo in s tem zagotovili vsa finančna sredstva ter 
kakovostno izgradnjo za izvedbo le-te, drugo fazo pa so opustili.  
 
Pri zamiku del pa so največ prispevale spremembe s katerimi so se kasneje pojavljala dodatna 
dela, ter tudi zamik začetka pripravljalnih del. Začeti bi se moral takoj po novem letu, vendar 
je prišlo do enotedenskega zamika. Tudi začetno rušenje obstoječe keramike na stenah in 
tlakih ter izsekovanja utorov za nove elektroinštalacijske naprave, so se lahko izvajala šele po 
15-ti uri dalje zaradi hrupa, ki se je širil po celem objektu. Glede na to, da so bili v višjih 
etaţah zaposleni ljudje, katerih delo je moralo potekati nemoteno, so izvajalci ta kriterij 
morali upoštevati. Rušenje sanitarij v prvem nadstropju, ki tudi spadajo v prvo fazo prenove, 
je bilo predvideno istočasno kot rušenje prostorov v pritličju. Izvedba del se je izpeljala, 
vendar z velikim zamikom. Namesto da bi rušitvena dela potekala 8 dni, so dejansko potekala 
še enkrat toliko.  
 
Delo strojnih inštalaterjev je potekalo dokaj hitro, zamaknilo se je pri izkopu novega 
dodatnega kanala za kanalizacijsko cev, ki v projektu ni bil predviden, vendar je bila ta 
izvedba nujna. Pri zaključitvi del v pritličju bi morali takoj pričeti z izvajanjem del v prvem 
nadstropju, pri katerem so bili predmet obdelave prve faze tudi zgornje sanitarije. Vendar so 
morali počakati z delom, kajti zidarji še niso porušili obstoječe elemente v teh dveh prostorih.  
 
Problematika je nastala tudi zaradi ometavanja sten, kajti potrebno je bilo kvalitetno izvesti 
omete na stenah najprej z grobim, nato še s finim za nadaljnja dela. Predpogoj za 
slikopleskarska dela je ustrezna priprava podlage. V prejšnjem poglavju je ţe bilo omenjeno o 
slabi kvaliteti podlage, zato so morali zidarji skoraj vse stene popraviti, s čimer pa so se dela 
slikopleskarjev zamaknila. Dokler podlaga za slikopleskarska dela ni bila pripravljena, le ti 
niso morali opravljati svojega dela. Ta dela so se zamaknili tudi zaradi usklajevanj barv tako v 
prostorih pritličja, kot v sanitarijah v prvem nadstropju in stopnišča. 
 
Dobava in izvedba estriha, ki v projektu ni bila predvidena, je prišla z velikim zamikom. 
Dokler ni ustrezne izravnane podlage za poloţitev keramičnih ploščic, se ta dela ne morejo 
izvajati. Tudi dobava keramičnih ploščic je prišla kasneje kot je bilo predvideno, kajti 
keramične ploščice, zajete v popisu, niso popolnoma ustrezale zahtevam o drsnosti, zato je 
investitor zahteval druge, iste kvalitete vendar boljših lastnosti. 
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Pri stropnih konstrukcijah je bilo veliko govora o zaključkih in dejansko o sami izvedbi 
spuščenega stropa. Sprotne rešitve so dela zamaknile za nekaj dni. 
 
Dejansko so vsa dela predstavljala problematiko izvedbe, kot ţe rečeno, prvi terminski plan 
nikakor ni mogel biti podlaga za izvajalca, da bi se dela pravočasno končala. V času, ko bi se 
morala adaptacija končati, je bila izvedena komaj polovica vseh del. Rešitev za kvalitetno 
izvedena dela in vsa dela, ki so bila predvidena za prenovo, je bil predlog o podaljšanju roka, 
s katerim se je investitor strinjal in tudi odobril. 
 
Omenim pa lahko tudi stroškovni vidik na podlagi terminskega plana. Na sredini februarja, 
mesec dni in pol po tem (pribliţno 30 delovnih dni), ko so se dela začela izvajati, bi morali po 
predvidenem terminskem planu ţe začeti s finimi deli, kot so slikopleskarska dela, obloge sten 
in stropov, keramičarska dela. V tem času bi na podlagi stroškov porabili predvidoma okoli 
50 % sredstev celotnega zneska projekta. Zgodilo se je ravno nasprotno. V tem času po 
dejanskem terminskem planu so se izvajala še vedno dela v grobem smislu, kot so 
elektroinštalacije, strojne inštalacije, zidarska dela, porabljenih pa je bilo ţe skoraj 100 % 
sredstev, ki so bila namenjena celotni adaptaciji. Kot je ţe bilo omenjeno, so bili na podlagi 
tega prisiljeni izvesti izredne ukrepe. Ţe tako so prekoračili pogodbeni znesek, ampak da ne bi 
prišlo do dodatnih stroškov, ki niso bili predvideni v projektu , je bila opustitev prenove druge 
faze ter nekatere spremembe glede na prvotno dokumentacijo najboljši način za omilitev le-
tega in s tem še vedno zagotoviti kakovostno izvedbo adaptacije. 
 
V prilogi sta prikazana gantograma prvotnega terminskega plana (Priloga A), ki bi moral 
potekati 60 delovnih dni, ter dejanski terminski plan (Priloga B), ki je prikazan skupaj s 
prvotnim, tako da se bolje vidijo odstopanja, oz. zamiki del ter dejanski zaključek del.  
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6 VKLJUČEVANJE NADZORA V PROJEKT 
 
Pri vsaki gradnji, rekonstrukciji je seveda prisoten nadzor, ki spremlja potek gradnje in kot ţe 
rečeno, beleţi vsa neskladja, spremembe, ter je za naročnika zelo pomemben. Vključen je ţe v 
fazi pregleda projektne dokumentacije, se pravi pred pripravo javnega razpisa za oddajo del 
izvajalcu in sodeluje do predaje izvršenih del naročniku oz. investitorju. Priporočljivo je, da 
nadzor izvaja neodvisna inštitucija oziroma oseba. Skupaj z drugimi udeleţenci rešuje 
morebitne nejasnosti, mora odločati tudi za odmike od projekta. Izkušenost in odločnost 
nadzora je pomembna pri reševanju teţav, pa tudi pri usmerjanju gradnje, da se le ta uspešno 
zaključi.  
 
V mojem primeru je odgovorni nadzornik imenoval tudi svoja pomočnika, oz. nadzornika 
posameznih del. To sta bila nadzornika elektroinštalacij ter strojnih inštalacij. Največkrat so 
reševali probleme pri strojnih inštalacij zaradi pomanjkljivosti v projektu oz. zaradi premalo 
izvedenih preiskav. Če so hoteli izvesti dela kvalitetno in funkcionalno pravilno, so morali 
ukrepati sprotno in hitro. Ker je bil projekt pomanjkljiv, je moral investitorja na to večkrat 
opozarjati, mu predlagati moţne ukrepe gradnje ter imeti kontrolo nad stroški, ki so ţe tako 
prekoračili pogodbeni znesek.  
 
Predloge oz. rešitve in spremembe, ki so jih sprejemali v pisarni vsak teden, je nadzor 
prenašal na samo delovno okolje, ter kasneje izvajal tudi kontrolo nad izvedbo del. 
Problematika v tem primeru je predvsem v tem, da se v nekaterih primerih z investitorjem 
nista strinjala, zato so nekatera dela čakala, posledica tega pa je bila prestavitev roka za 
izvedbo del.  
 
Same spremembe in določena nekakovostno opravljena dela je seveda bilo potrebno korigirati 
s ceno, pri čemer so sodelovali vsi udeleţenci. V nekaterih primerih so te spremembe bile 
nujne, ţe samo pri vhodnih vratih je močno vplival stroškovni vidik, ter se tako niso odločili 
za teleskopska vrata. Določene kasnejše odločitve so morali sprejeti, kljub ceni, če so ţeleli, 
da se ostala dela nadaljujejo, npr. estrih, ter kasneje polaganje keramičnih ploščic.  
 
Nadzor v tem primeru bi moral biti pogosteje prisoten in biti stroţji pri vseh vrstah del. V 
mojem primeru nadzor ni bil najboljši, tako da je pogosto prihajalo do napak pri izvedbi del. 
Tudi zaradi tega je prišlo do zamika terminskega plana. Potrebno bi bilo bolj pogosto in 
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natančno izvajati nadzor nad vsemi izvajalci del. Ţal pa je zaradi spremembe ţelja investitorja 
prišlo do neskladij in pa sprememb pri projektu, tako da je bilo zaradi tega izvajanje nadzora 
toliko bolj oteţeno.  
 
Priporočila za boljše izvajanje projekta, tako v projektantskem, izvajalskem ter nadzornem 
smislu so naslednja: 
 Pri izbiri ponudnika na podlagi javnega razpisa za izvedbo del naj bi ne vplivala 
najugodnejša cena ponudbe, kajti obstaja veliko več kriterijev za izbiro le-tega. 
 Za kvalitetno pripravo projektne dokumentacije rekonstrukcije bi morali izvesti več 
preiskav ţe obstoječega objekta in zagotoviti v času priprave stroţji nadzor, ter 
sankcije za nepravilno izvajanje projekta, da kasneje ne bi prihajalo do večjih 
sprememb in napak. 
 Pri pripravi popisa del bi projektant moral biti čimbolj natančen; s tem se izognemo 
preveliki količini nepredvidenih in dodatnih del, kasneje tudi dodatnim stroškom, ki so 
posledica le-tega. 
 V času gradnje oz. rekonstrukcije bi moralo iz strani investitorja prihajati do čim manj 
novih sprememb ter boljše sodelovanje z ostalimi udeleţenci, tako bi hitreje izvedli 
projekt in s tem se stroški ne bi izrazito povečevali. 
 Vsak izmed udeleţencev bi se moral zavedati svoje odgovornosti, se pravi, za svoje 
morebitne napake bi moral odgovarjati; s tem bi hitreje rešili vsa neskladja, zagotovili 
bi kvalitetnejšo izvedbo del ter pravočasno končali projekt. 
 Zagotoviti bi morali redno izvajanje kontrole kakovosti; vsa odstopanja moramo 
beleţiti, iskati vzroke odstopanj in predlagati ukrepe za njihovo odpravo, ter jih 
pravočasno odpraviti. 
 Da se pribliţamo roku končanja del, bi bilo potrebno izvajati nadzor nad vsemi 
izvajalci del, ter čim bolje upoštevati predvideni terminski plan, kar pa doseţemo z 
dobro organizacijo pri nabavi materiala ter med udeleţenci. 
 Vsak zamik katere koli dejavnosti lahko za seboj doprinese zamik tudi drugih 
dejavnosti, ki so seveda odvisne od prvotne in s tem pride do podaljšanja roka 
izvedbe, zato bi z dobro organizacijo udeleţencev v projektu, kvalitetne projektne 
dokumentacije, manjših sprememb in napak, ter dodatnih oz. nepredvidenih del 
preprečili dodatni oz. podaljšani rok izvedbe. 
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7 SKLEP 
 
Adaptacija poslovnega objekta je pokazala, da je lahko prav tako zahtevna, kot novogradnja. 
Če ne opravimo preiskave obstoječega objekta v zadostni meri, se nam kaj kmalu pokaţejo 
teţave tako pri projektiranju kot pri izvedbi del. Priprava projekta je pri rekonstrukcijah 
običajno obseţnejša kot pri novogradnjah, kajti projektna dokumentacija mora vsebovati tudi 
posnetek obstoječega stanja objekta, analizo obstoječih stavbnih elementov in vgrajenih 
materialov.  
 
Teţko je najti objekt, pri katerem bi njegova gradnja ali rekonstrukcija potekala brez zapletov. 
Spremembe in napake lahko nastanejo na strani izvajalca, vendar so odgovorni prav tako 
investitor, nadzornik in projektant. Na odgovornost projektanta velikokrat pozabljamo. Če so 
projekti in popisi del pripravljeni v kvalitetni meri, se večje napake in spremembe ne bi smele 
dogajati, dogaja pa se nasprotno.  
 
Opaţamo tudi, da danes pri izvedbi del prevladuje cena in ne kvaliteta. Ker so pritiski s ceno 
tako hudi, varčujemo tudi na materialih, z njimi pa nastanejo reklamacije za izvedena dela, na 
podlagi katerega se širi nezadovoljstvo naročnika in kasneje uporabnikov. Ugotovitve tudi 
kaţejo, da velikokrat varčujemo na tistih mestih, kjer niti najmanj ne bi smeli. Krivec je lahko 
tudi sam naročnik, ker na podlagi javnega razpisa izbere najugodnejšega ponudnika, namesto 
da bi izbral takega ponudnika oz. izvajalca, ki mu zaupa in s katerim ţe ima izkušnje. Ne 
smemo pa iti mimo konkurenčnosti med ponudniki. Ker je ta tako velika, se s tem skrajšuje 
tudi rok izvedbe rekonstrukcije oz. novogradnje. 
 
Res je, da se je napakam pri izvedbi teţko izogniti. Lahko bi jih bilo veliko manj, če bi vsi 
udeleţenci dobro sodelovali na vseh nivojih. Na primer projektanti bi morali projektirati tako, 
da napake zmanjšajo in dati bolj natančne popise del, naročnik bi se moral zavarovati z 
določenimi klavzulami ter izbrati izvajalce ki jim zaupa, nadzor pa bi moral biti stroţji in 
večkrat prisoten na gradbišču ter se redno udeleţevati sestankov, slediti izvajanju del in sproti 
popisovati vse, kar se tiče projekta. S tem bi v tem primeru povečali kvaliteto in predvideno 
časovno izvedbo gradnje.  
 
Problematika tiči tudi v gospodarski krizi, ki je prizadela najbolj gradbeno stroko. Podjetja, ki 
so v drţavni lasti, morajo sredstva, namenjena za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta, porabiti v 
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čim manjši meri, zraven pa zagotoviti ustrezno kakovost gradnje. Glede na to, da je drţava 
nekoliko zmanjšala sredstva za tovrstne namene, mora investitor tehtno premisliti o načinu in 
finančni zahtevnosti oz. zmogljivosti gradnje. Vemo pa, da najniţja cena ne more biti vedno 
garant za kakovostno gradnjo. 
 
Čeprav je končni cilj vseh udeleţencev, ki sodelujejo pri rekonstrukciji objekta, čimprejšnji 
zaključek del, čim manjša poraba sredstev ter kakovostna izvedba, pa se v praksi kaţe 
drugače. 
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ID Task Name Duration Start Finish
1 1 PRIPRAVLJALNA DELA 3 days Mon 3.1.11 Wed 5.1.11
2 1.1 pripravljalna dela 3 days Mon 3.1.11 Wed 5.1.11
3 2 RUŠITVENA DELA I. FAZA 8 days Thu 6.1.11 Fri 14.1.11
4 2.1 rušitvena dela I. faza 8 days Thu 6.1.11 Fri 14.1.11
5 3 RUŠITVENA DELA II. FAZA 8 days Fri 14.1.11 Sat 22.1.11
6 3.1 rušitvena dela II. Faza 8 days Fri 14.1.11 Sat 22.1.11
7 4 ZIDARSKA DELA 27 days Mon 24.1.11 Wed 23.2.11
8 4.1 zidarska dela 1. del 3 days Mon 24.1.11 Wed 26.1.11
9 4.2 zidarska dela 2. del 3 days Mon 21.2.11 Wed 23.2.11
10 5 ESTRIH 27 days Tue 25.1.11 Thu 24.2.11
11 5.1 estrih 1. del 3 days Tue 25.1.11 Thu 27.1.11
12 5.2 estrih 2.del 3 days Tue 22.2.11 Thu 24.2.11
13 6 KLJUČAVNIČARSKA DELA 36 days Mon 24.1.11 Mon 7.3.11
14 6.1 ključavničarska dela 1. del 12 days Mon 24.1.11 Sat 5.2.11
15 6.2 ključavničarska dela 2. del 4 days Thu 3.3.11 Mon 7.3.11
16 7 OBLOGE STEN IN STROPOV 23 days Mon 14.2.11 Sat 12.3.11
17 7.1 obloge sten in stropov 1. del 15 days Mon 14.2.11 Thu 3.3.11
18 7.2 obloge sten in stropov 2. del 6 days Mon 7.3.11 Sat 12.3.11
19 8 ZASTEKLITVE 20 days Tue 1.3.11 Wed 23.3.11
20 8.1 zasteklitve 1. del 11 days Tue 1.3.11 Sat 12.3.11
21 8.2 zasteklitve 2. del 3 days Mon 21.3.11 Wed 23.3.11
22 9 KAMNOSEŠKA DELA 56 days Thu 6.1.11 Sat 12.3.11
23 9.1 kamnoseška dela 1. del 4 days Thu 6.1.11 Mon 10.1.11
24 9.2 kamnoseška dela 2. del 2 days Fri 14.1.11 Sat 15.1.11
25 9.3 kamnoseška dela 3. del 1 day Sat 12.3.11 Sat 12.3.11
26 10 KERAMIČARSKA DELA 22 days Fri 25.2.11 Wed 23.3.11
27 10.1 keramičarska dela 1. del 7 days Fri 25.2.11 Sat 5.3.11
28 10.2 keramičarska dela 2. del 9 days Mon 14.3.11 Wed 23.3.11
29 11 SLIKOPLESKARSKA DELA 41 days Sat 5.2.11 Fri 25.3.11
30 11.1 slikopleskarska dela 1. del 9 days Sat 5.2.11 Tue 15.2.11
31 11.2 slikopleskarska dela 2. del 7 days Sat 5.3.11 Sat 12.3.11
32 11.3 slikopleskarska dela 3. del 3 days Wed 23.3.11 Fri 25.3.11
33 12 STROJNE INSTALACIJE 47 days Wed 12.1.11 Tue 8.3.11
34 12.1 strojne instalacije 1. del 16 days Wed 12.1.11 Sat 29.1.11
35 12.2 strojne instalacije 2. del 11 days Wed 23.2.11 Tue 8.3.11
36 13 ELEKTROINSTALACIJE 72 days Mon 3.1.11 Mon 28.3.11
37 13.1 elektroinstalacije 72 days Mon 3.1.11 Mon 28.3.11
38 14 ČIŠČENJE 3 days Fri 25.3.11 Mon 28.3.11
39 14.1 čiščenje objekta 3 days Fri 25.3.11 Mon 28.3.11
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Leto: 2011
ID Task Name Duration Start Finish
1 1 PRIPRAVLJALNA DELA 3 days Mon 10.1.11 Wed 12.1.11
2 1.1 pripravljalna dela 3 days Mon 10.1.11 Wed 12.1.11
3 2 RUŠITVENA DELA I. FAZA 15 days Thu 13.1.11 Sat 29.1.11
4 2.1 rušitvena dela I. faza 15 days Thu 13.1.11 Sat 29.1.11
5 3 RUŠITVENA DELA II. FAZA 1 day Sat 29.1.11 Sat 29.1.11
6 3.1 rušitvena dela II. Faza 1 day Sat 29.1.11 Sat 29.1.11
7 4 ZIDARSKA DELA 33 days Wed 26.1.11 Sat 5.3.11
8 4.1 zidarska dela 1. del 6 days Wed 26.1.11 Tue 1.2.11
9 4.2 zidarska dela 2. del 5 days Tue 1.3.11 Sat 5.3.11
10 5 ESTRIH 11 days Tue 15.3.11 Sat 26.3.11
11 5.1 estrih 1. del 3 days Tue 15.3.11 Thu 17.3.11
12 5.2 estrih 2.del 3 days Thu 24.3.11 Sat 26.3.11
13 6 KLJUČAVNIČARSKA DELA 47 days Wed 9.3.11 Tue 10.5.11
14 6.1 ključavničarska dela 1. del 4 days Wed 9.3.11 Sat 12.3.11
15 6.2 ključavničarska dela 2. del 6 days Tue 3.5.11 Tue 10.5.11
16 7 OBLOGE STEN IN STROPOV 43 days Tue 1.3.11 Fri 22.4.11
17 7.1 obloge sten in stropov 1. del 9 days Tue 1.3.11 Thu 10.3.11
18 7.2 obloge sten in stropov 2. del 14 days Sat 12.3.11 Mon 28.3.11
19 7.3 obloge sten in stropov dodatno 15 days Mon 4.4.11 Fri 22.4.11
20 8 ZASTEKLITVE 17 days Thu 14.4.11 Mon 9.5.11
21 8.1 zasteklitve 1. del 2 days Thu 14.4.11 Fri 15.4.11
22 8.2 zasteklitve 2. del 5 days Tue 3.5.11 Mon 9.5.11
23 9 KAMNOSEŠKA DELA 18 days Thu 7.4.11 Tue 3.5.11
24 9.1 kamnoseška dela 1. del 4 days Thu 7.4.11 Tue 12.4.11
25 9.2 kamnoseška dela 2. del 4 days Fri 15.4.11 Wed 20.4.11
26 9.3 kamnoseška dela 3. del 1 day Tue 3.5.11 Tue 3.5.11
27 10 KERAMIČARSKA DELA 23 days Mon 4.4.11 Thu 5.5.11
28 10.1 keramičarska dela 1. del 12 days Mon 4.4.11 Tue 19.4.11
29 10.2 keramičarska dela 2. del 2 days Wed 4.5.11 Thu 5.5.11
30 11 SLIKOPLESKARSKA DELA 53 days Mon 7.3.11 Mon 16.5.11
31 11.1 slikopleskarska dela 1. del 11 days Mon 7.3.11 Fri 18.3.11
32 11.2 slikopleskarska dela 2. del 10 days Tue 29.3.11 Mon 11.4.11
33 11.3 slikopleskarska dela 3. del 16 days Fri 22.4.11 Mon 16.5.11
34 12 STROJNE INSTALACIJE 86 days Mon 24.1.11 Thu 12.5.11
35 12.1 strojne instalacije 1. del 12 days Mon 24.1.11 Sat 5.2.11
36 12.2 strojne instalacije 2. del 15 days Mon 14.2.11 Thu 3.3.11
37 12.3 strojne instalacije dodatnoA 19 days Mon 7.3.11 Mon 28.3.11
38 12.4 strojne instalacije dodatnoB 5 days Mon 18.4.11 Fri 22.4.11
39 12.5 strojne instalacije dodatnoC 3 days Tue 10.5.11 Thu 12.5.11
40 13 ELEKTROINSTALACIJE 100 days Mon 10.1.11 Mon 16.5.11
41 13.1 elektroinstalacije 100 days Mon 10.1.11 Mon 16.5.11
42 14 ČIŠČENJE 3 days Thu 12.5.11 Mon 16.5.11
43 14.1 čiščenje objekta 3 days Thu 12.5.11 Mon 16.5.11
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Leto: 2011
